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Alistetulla urakalla tarkoitetaan, että rakennuttaja tekee urakkasopimukset kaikkien urakoitsi-
joiden kanssa ja tämän jälkeen alistaa sivu-urakat pääurakoitsijalle. 
 
HILMA 
HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jos-
sa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. 
 
Jaettu urakka  
Jaettu urakka on rakennustyön teettämismuoto, jossa kukin urakoitsija vastaa omalta osaltaan 
rakennuskohteen työsuorituksesta rakennuttajalle. 
 
Kiinteistö  
Kiinteistö tarkoittaa rajattua maa-aluetta siinä olevin rakennuksin. 
Kokonaisurakka 
Kokonaisurakka on rakennustyön teettämismuoto, jossa yksi urakoitsija vastaa koko raken-
nuskohteen työsuorituksesta rakennuttajalle. 
 
Käyttöikä  
Käyttöikä on aika, jonka rakennusosa, tuote tai tekninen järjestelmä asianmukaisesti kunnos-
sapidettynä täyttää sille asetetut vaatimukset.  
 
Laatu  
Laatu on tuotteen tai palvelun kyky täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet.  
 
Lisätyö  
Lisätyö on rakennusurakkaan kuulumaton, ylimääräinen työ, joista sovitaan rakennuttajan ja 
urakoitsijan välillä. 
Muutostyö 
Kun rakennustyötä ei pystytä toteuttamaan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti tai suun-
nitelmiin ja toteutukseen tehdään muutoksia, on kyseessä muutostyö. 
 Nykyhinta  
Rakennuksen nykyhinta tarkoittaa sitä rahamäärää, joka saadaan kun rakennuksen uudishin-
nasta vähennetään rakennuksen iän, käytön, kulumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen ja 
vanhanaikaisuuden johdosta tapahtunut arvon aleneminen.  
 
Peruskorjaus  
Peruskorjaus on suurehkona ja erillisenä toteutettava hankkeen korjaustyö, jossa voidaan uu-
sia rakennusta, sen osia tai teknisiä järjestelmiä. Peruskorjauksessa rakennus palautetaan al-
kuperäistä tasoa vastaavaan kuntoon. 
 
Perusparantaminen  
Perusparannuksessa rakennus muutetaan entistä paremmin tarkoitukseen sopivaksi. Peruspa-
rannuksella ylitetään olennaisesti rakennuksen aikaisempi laatu ja arvo. 
 
Projekti 
Projekti on asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä, ajallisesti rajattu, selkeästi budjetoitu kertaluon-




Projektinhallinta tarkoittaa projektissa olevien ihmisten ja asioiden johtamista, ohjausta, 
koordinointia, valvontaa ja toimenpiteitä, joilla projekti viedään sille asetettuihin tavoitteisiin.  
 
Pääsuunnittelija  
Pääsuunnittelija on rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta sekä laadusta vastaava henki-
lö, yleensä arkkitehti. Tehtäviin kuuluu huolehtia, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunni-
telmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää niille asetetut vaatimukset. 
Pääurakka 
Pääurakassa (yleensä rakennusurakka) rakennuttaja tekee urakkasopimuksen koko työstä vain 
yhden urakoitsijan kanssa, joka vastaa kokonaisuudessaan hankkeen toteutuksesta ja teettää 
tarvittaessa esim. talotekniset työt aliurakoitsijoilla. 
 
 Rakennuttaja  
Rakennuttajalla tarkoitetaan sitä organisaatiota tai tilaajan palkkaamaa ulkopuolista konsult-
tia, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on annettu. Rakennuttaja on hankkeen toimeenpaneva 
osapuoli, joka käynnistää, organisoi ja johtaa rakennushanketta sekä vastaa siitä, että käyttäjä 
saa tarpeittensa mukaiset tilat. 
 
Rakennustyön valvoja  
Rakennustyön valvoja on rakennuttajan edustaja, jonka keskeisenä tehtävänä on yhteistoi-
minnassa muiden osapuolten kanssa valvoa, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien 




Rakennuttaminen tarkoittaa rakennushankkeen kokonaisuuden johtamista ja ohjaamista. Ra-




Suunnittelija vastaa hankkeen tarkemmasta erityissuunnittelusta pääsuunnittelijan antamien 
ohjeiden ja piirustusten mukaisesti. Rakennushankkeessa on nykyisin yleensä erilliset raken-
ne-, LVI-, rakennusautomaatio- ja sähkösuunnittelijat. 
 
Tilaaja  
Tilaaja on rakennushankkeen toimeksiantaja ja usein myös loppukäyttäjä, jonka tilantarvetta 
varten hanke perustetaan. Tilaajan esittämät tekniset, toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset 
tavoitteet ovat hankkeen lähtökohtana. 
 
Työmaapalvelut 
Työmaapalvelut tarkoittavat rakennustyön mahdollistavien olosuhteiden luomista ja ylläpi-
tämistä. Palveluihin kuuluu mm. veden, sähkön ja lämmön toimittaminen, työnaikaisten ra-
kennelmien, telineiden sekä kulkuteiden tekeminen ja kunnossapito, työmaan vartiointi, ra-
kennusaputyöt, sosiaalitilat ja jätehuolto.  
 
 Vaarainvastuu  
Vaarainvastuu tarkoittaa vastuuta kaupan kohteena olevan tavaran tuhoutumisesta. 
 
Vastaava työnjohtaja  
Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön suorituksesta ja laadusta sekä johtaa rakennustyötä 
huolehtien rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän 
rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. Vastaava työnjohtaja tulee olla nimettynä 
rakennushanketta aloitettaessa. 
YSE 1998 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. Sopimusehtoja käytetään laajalti elinkeinonharjoittaji-




 1  JOHDANTO  
Rakennuttaja on rakennushankkeen osapuoli, joka toimii rakennuksen tilaajan edustajana ja 
hankkeen toimeenpanijana tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Rakennuttaja varmis-
taa, että rakennushanke on toteuttamiskelpoinen ja huolehtii hankkeeseen liittyvästä päätök-
senteosta, suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta. Rakennuttajana toimivalta henki-
löltä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä rakennushankkeen läpiviemiseen ja rakennusalan 
yleisiin toimintatapoihin. 
Kunta toimii usein sekä tilaajana että rakennuttajana kunnallisia rakennus- ja peruskorjaus-
kohteita toteutettaessa. Kunnallisella rakennuttajalla ei varsinkaan pienemmissä kunnissa 
yleensä ole omaa rakennustyön suorittamiseen pystyvää organisaatiota, vaan hankkeet suun-
nitellaan ja toteutetaan pääsääntöisesti kilpailutuksen kautta. Laki julkisista hankinnoista edel-
lyttää kuntaa kilpailuttamaan laajemmat rakennushankkeensa julkisesti. Kunnallisten varojen 
käyttö on ennalta suunniteltua, ja se perustuu demokraattiseen päätöksentekoon ja vuosibud-
jetointiin. Täten suunnitelmallisesti toteutettavat rakennus- ja peruskorjaushankkeet tulee 
budjetoida ja aikatauluttaa viimeistään rakentamista edeltävänä vuonna. Myös tilaajavastuu-
lain vaatimukset ja vastuiden jakautuminen projekteissa on hyvä selvittää jo ennakolta. 
Idea opinnäytetyön aiheesta jalostui keväällä 2012, kun työharjoittelupaikkani Suomussalmen 
kunnassa varmistui. Havaitsin, ettei kunnalliselle rakennuttajalle suunnattua projektinhallin-
taohjeistusta ole aiemmin laadittu ja asiaan perehtyminen kiehtoi minua kovasti. Työharjoit-
teluni aikana kesällä 2012 sain käytännön kokemusta rakennusprojekteihin liittyvistä vaiheista 
tutustumalla Suomussalmen kunnan rakennuttamiin uudisrakennus- ja peruskorjaushankkei-
siin.  
Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomussalmen kunnan teknisen osaston toimeksiannosta talven 
2012–2013 aikana. Työssä on tarkoituksena perehtyä rakennuttamisprosessin läpivientiin 
erityisesti kunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna ja laatia tiivistetty kunnallisen rakennutta-
jan projektinhallintaohje. Työssä perehdytään mm. aikataulutukseen, päätöksentekoon, 
hankkeen läpivientiin ja julkisen hankintalain tuomiin velvoitteisiin. Projektinhallintaohjeen 
on tarkoitus toimia kunnallisen rakennuttajan työkaluna ja muistilistana tulevissa rakennus-
hankkeissa. Tässä työssä rakennuttajalla tarkoitetaan kunnallista rakennuttajaa, joka on sa-
malla tilaaja, kunnalla kuntaa tai kuntayhtymää, ja urakoitsijalla hankkeen pääurakoitsijaa. 
1 
2  KUNNALLINEN RAKENNUTTAMISPROJEKTI 
2.1  Kunnallinen rakennuttaja 
Rakennuttajalla tarkoitetaan kuntien tai kuntayhtymien viranomaisia, jotka rakennuttavat tilo-
ja kunnan tai kuntayhtymän alueella. Kunta yleensä toimii samalla tilaajana ja johtaa, valvoo 
ja ohjeistaa ulkopuolisten yritysten toteuttamaa suunnittelu- ja rakentamistoimintaa. Kunta 
voi halutessaan ostaa rakennuttamispalvelut myös ulkopuoliselta konsultilta. Rakennutettavia 
kohteita voivat olla mm. vuokra-asunnot, koulut, päiväkodit, liiketilat, liikuntapaikat, tervey-
denhuollon laitokset, infrastruktuuriin liittyvät hankinnat sekä toimitilat teollisiin ja tuotan-
nollisiin tarkoituksiin.  
Kunnallista rakennuttamista säädellään ja kontrolloidaan tarkemmin kuin yksityistä rakennut-
tamista. Laki julkisista hankinnoista pakottaa kunnan kilpailuttamaan suuremmat hankinnat, 
ja kunnallinen rakennuttaja joutuu suunnittelussaan, budjetoinnissaan ja toteutuksessaan ot-
tamaan huomioon kunnallisen päätöksenteon ja kansalaismielipiteiden vaikutukset raken-
nusprojektin läpiviennissä [1.].  Kunnallisen päätöksenteon vaiheet ja viranomaisten vastuut 
ja velvollisuudet määräytyvät kunnan hallintosäännön perusteella [2]. 
2.2  Rakennuttamisprojekti 
Rakennuttamisprojekti on kertaluonteinen, monitahoinen ja laaja, yhteinen ponnistus, jossa 
tehdään kiinteää yhteistyötä hankkeessa mukana olevien osapuolien kanssa asetettujen tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää ajankäytön suunnittelua, resurs-
sien mitoittamista, organisointia ja toimeenpanoa. Kunnallisen rakennushankkeen läpiviemi-
nen voidaan selkeästi määritellä projektiksi, jossa optimaalisena tavoitteena on toteuttaa in-
vestointi laadultaan virheettömästi, taloudellisesti ja oikea-aikaisesti. Projektin toteuttamisesta 
vastaa ja sitä hallinnoi nimetty projektipäällikkö, joka johtaa ja ohjaa projektia. Kunnallisen 
rakennuttajan projektipäällikkönä toimii usein teknisen vastuualueen johtaja, insinööri tai 
rakennusmestari, jolla on kokemusta rakennushankkeiden läpiviemisestä.  Kuvassa 1 esitel-





Kuva 1. Rakennushankkeessa mukana olevat osapuolet [3.]. 
Rakennushanke käynnistyy tilaajan tarpeesta. Tilaajana voi olla kunta tai tilojen tuleva käyttä-
jä, esim. vuokralainen, jolle kunta rakennuttaa toimi- tai tuotantotiloja. Kunta toimii raken-
nuttajana ja vastaa hankkeen organisoinnista ja rakennustyön valvonnasta. Suunnittelijat 
suunnittelevat rakennuksen tilaajan ohjeistuksen ja rakennusmääräysten mukaisesti. Urakoit-
sijat vastaavat rakennushankkeen toteutuksesta materiaalitoimittajien ja valmistajien materi-
aaleista. Viranomaiset puolestaan valvovat, että hanke toteutetaan rakennusluvan, muiden 
viranomaismääräysten sekä lainsäädännön ja hyvän rakentamistavan mukaisesti. Kun raken-

















Kunnallisella rakennuttamisprojektilla on yleensä aina ajalliset, taloudelliset, tekniset ja laa-
dulliset tavoitteet [4]. Rakennuttajan aloitettaessa projektia on tärkeää määritellä käytettävissä 
olevat taloudelliset resurssit ja projektin ohjaukseen ja valvontaan tarvittavat ja soveltuvat 
henkilöstöresurssit ja heidän välinen työnjakonsa. On myös hyvä varmistaa, että projektin 
lähtötiedot ovat oikeat ja projektin aikataulu ja tavoitteet ovat realistiset. [3, 4.] Projektia aloi-




Kuva 2. Projektin peruskysymykset. [5, s.16–17.] 
Rakennusprojektia aloitettaessa mietitään ja perustellaan, miksi projekti toteutetaan. Missä se 
on teknisesti, taloudellisesti ja ekologisesti järkevää ja mahdollista toteuttaa?  Kuka on raken-
nusprojektin asiakas, ja kenelle siitä on hyötyä? Mitä palveluja tai toimintoja on tarkoitus 
tuottaa ja millaisia tuloksia tai vaikutuksia tavoitellaan? Millaisia talous-, osaamis- ja henkilös-
töresursseja on käytettävissä ja miten resurssit hyödynnetään optimaalisesti? [5, s.16–17.] 
2.3  Kiinteistö- ja toimintastrategia 
Kunnat omistavat ja pitävät yllä usein runsastakin kiinteistökantaa. Kunnan on tärkeää tun-






















nan asukaspohjalla ja väkiluvun kehitysennusteilla on keskeinen merkitys strategiaa laaditta-
essa. Suunnitelman kunta voi laatia itse tai tilata sen ulkopuoliselta konsultilta. [3.] 
 
Kiinteistöstrateginen suunnitelma määrittelee kunnan kiinteistöpolitiikan, ja siinä voidaan 
määritellä: [3]. 
- miksi, paljonko ja millaisia kiinteistöjä kunnalla tulee olla 
- mikä on kiinteistöjen reaaliarvo 
- tilojen inventoinnit ja kuntoselvitykset 
- kiinteistönhallintajärjestelmän ja sen tietojen päivitysmenettelyn 
- kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutosmahdollisuudet 
- toimenpideohjelmat eri vuosille 
- ympäristöohjelman ja -analyysin, jossa arvioidaan ympäristö- ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, ohjataan kaavoitusta ja seurataan lainsäädäntöä. 
 
Hyvällä ja ajantasaisella pitkän tähtäimen suunnitelmalla (PTS) tarvittavat toimenpiteet voi-
daan priorisoida, minimoida toiminnalliset haitat, tasata kunnossapitokustannuksia ja koh-
dentaa taloudelliset ja henkilöstön resurssit oikeisiin asioihin. [3.] 
 
Kiinteistöstrategiassa asetetaan myös kiinteistönpidon tavoitteet. Kiinteistönpidon tavoitteita 
määriteltäessä selvitetään kiinteistöjen tilahallinnon järjestäminen, tarkistetaan kiinteistöjen 
tuottotavoitteet, tehdään elinkaarianalyysi ja arvioidaan kestävän kehityksen periaatteiden 
toteutumista. Lisäksi määritellään ylläpidolle asetettavat yleiset tavoitteet, (käyttö, hoito, 
huolto, kunnossapito) sekä selvitetään toiminnan asettamat ylläpidon erityistavoitteet. Kiin-
teistöstrategian pohjalta suunnitellaan kiinteistöihin kohdistuvat toimenpiteet. Toimenpiteitä 
voivat olla tilojen ostaminen, vuokraaminen, myyminen, purkaminen, uudisrakennuksen ra-
kennuttaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen.[3.] 
 
Kunnan kiinteistöstrategiaan kuuluu olennaisesti rakennuskannan oikea-aikainen korjaami-
nen tai käyttötarkoituksen muuttaminen. Tarve vanhan rakennuksen peruskorjaamiselle tai 
perusparantamiselle voi syntyä jos toiminta tai rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut, 
jolloin nykyiset tilat eivät enää palvele tarpeita. Rakennuksen ominaisuudet voivat olla van-
hentuneita eivätkä vastaa nykypäivän vaatimuksia ja käyttäjien tarpeita. Rakennuksen osat tai 
tekniset järjestelmät voivat myös olla elinkaarensa päässä, eikä rakennus enää tarjoa nykyvaa-
timusten mukaista terveellistä, turvallista ja taloudellista toimintaympäristöä. [6.] 
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Kiinteistön käyttäjän toimintastrategia kuuluu kiinteästi kunnalliseen kiinteistöstrategiaan. 
Toimintastrategia sisältää toiminnan, tuotannon, tuotanto-organisaation ja palvelujen suun-
nittelun. Siinä analysoidaan kunnan nykytila ja tulevat toimintamahdollisuudet sekä toimin-
nan kehitysennusteet. Toimintastrategisen suunnitelman laatiminen on käyttäjän vastuulla. Se 
tehdään kunnan omin resurssein tai ulkopuolisia asiantuntijoita apuna käyttäen ja hyväksyte-
tään kunnan ylimmällä johdolla. [3.] 
  
Seuraavissa kuvissa 3 ja 4 esitellään rakennuksen korjaustarpeen aiheuttajia ja kuvassa 5 pe-















Kuva 5. Peruskorjauksen ja perusparantamisen eroavaisuudet [6].  
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2.4  Päätöksenteko 
Kunnan hallintosäännössä määrätään kunnan organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja koko-
usmenettelystä. Päätöksentekoelin, jolla on lain, asetuksen tai hallintosäännön mukainen pää-
tösvalta, voi päätöksellään siirtää saamaansa toimivaltaa alaiselleen toimielimelle tai viranhal-
tijalle, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Teknisen vastuualueen johtajana on tekninen johta-





Kuva 6. Suomussalmen kunnan luottamushenkilöorganisaatio [6]. 
 
Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kunnanvaltuuston asettamien 
tavoitteiden mukaisesti johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa. Kunnanhallitus vastaa 
kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla stra-
tegisesta suunnittelusta sekä toimintojen ja talouden yhteensovittamisesta. Kunnanhallitus 




















Teknisen lautakunnan tehtävänä on toimivan, turvallisen ja viihtyisän asuin-, toiminta- ja 
elinympäristön varmistaminen. Lautakunnan toimialaan kuuluvat tilapalvelut, ympäristöpal-
velut, liikelaitokset ja ruokapalvelut. Lautakunnan tulee suorittaa laeissa ja asetuksissa maini-
tut toimialaa koskevat tehtävät ja valmistella toimialaansa koskevat kunnanhallituksen ja 
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Lau-
takunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämi-
sestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialansa suun-
nittelua ja toteutusta sekä vastata maankäytön suunnittelusta. Lautakunta vastaa rakennus-
hankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta taloussuunnitelman mukaisesti. [6.] 
 
Teknisten palvelujen johtoryhmän tehtävänä on tukea ja kehittää vastuualueen kehittä-
mistä, suunnittelua ja johtamista. Johtoryhmän muodostavat tekninen johtaja, palveluyksi-
köiden esimiehet sekä henkilöstön edustaja, ja sen sihteerinä toimii teknisten palvelujen toi-
mistosihteeri. [6.] 
Tekninen johtaja johtaa ja ohjaa teknistä toimialaa. Hän valmistelee ja suunnittelee raken-
nushankkeita ja on yhteydessä mm. viranomaisiin ja rahoittajiin jo hankkeiden valmisteluvai-
heessa. Hänen toimivaltaansa kuuluu lisäksi henkilöstön rekrytointiin ja työsuhteisiin sekä 
tonttikaupoista päättämiseen liittyvä päätöksenteko. Tekninen johtaja toimii esittelijänä tek-
nisen lautakunnan kokouksissa, ja hänelle on annettu valtuudet tehdä itsenäisesti viran-
omaispäätöksiä ja hankintoja koskevia päätöksiä kunnanvaltuuston ja teknisen lautakunnan 
antamien valtuuksien mukaisesti. [7.] 
2.5  Aikataulutus 
Aikataulutus kunnallisessa rakennuttamisessa vaatii runsaasti ennakointia. Suuremmat inves-
toinnit vaativat herkästi useita vuosia suunnittelu- ja kypsyttelyaikaa ennen hankkeen toteut-
tamista. Hankkeen kustannusarviota määriteltäessä asetetaan tavoitteet hankkeen investoin-
tikustannusten lisäksi myös tuleville ylläpito- ja toimintakustannuksille. Kun hankkeen alus-
tavat suunnitelmat ja kustannuslaskelmat ovat riittävän tarkat, hanke viedään kunnallisen 
päätöksentekoon ja budjetoidaan kunnan talousarvioon.  
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Aikataulun tarkempi vuosisuunnittelu alkaa, kun rakennushankkeen toteutusvuosi on määri-
telty ja se on hyväksytty kunnan talousarvioon. Ensin varataan riittävästi aikaa suunnitteluun 
ja mielipiteiden kuunteluun. Kun suunnitelmat on hyväksytty ja lopullinen rakentamispäätös 
tehty, siirrytään suunnitelmissa rakennuttajan alustavaan aikatauluun, joka tarkentuu myö-
hemmin ajallisesti ja työsisällöllisesti tarkasti määritellyiksi tehtäväkohtaisiksi aikatauluiksi.[3, 
8.]  
2.6  Budjetointi 
Rakennushanketta varten tarvittava rahoitus on suunniteltava ennakkoon. Rahoitukseen liit-
tyy mahdollinen vuokratulolaskelma, kannattavuusanalyysi riskeineen ja kokonaisbudjetti 
laskelmineen. Suunnittelun yhteydessä selvitetään hankkeen rahoitusmahdollisuudet ja mah-
dolliset tukimuodot mm. valtiolta tai EU:lta sekä hankkeesta aiheutuvat maksut ja verot. On 
muistettava, että valtionapua saavassa rakennushankkeessa voidaan edellyttää, että hankin-
tayksikkö ei saa toteuttaa valtionavun kohteena olevaa rakennusurakkaa omana työnä järjes-
tämättä tarjouskilpailua. [1,3.] 
Hankkeen rahoittamiseksi kunnallisella rakennuttajalla on useita mahdollisuuksia. Kunta voi 
sisällyttää hankkeen suoraan talousarvioonsa tai ottaa hanketta varten lainaa. Kunnalla on 
myös mahdollisuus saada investointitukea rakennus- tai korjaushankkeelle. Tuen saantimah-
dollisuudet riippuvat rakennushankkeen laadusta ja sen tulevasta käyttötarkoituksesta.  Esi-
merkiksi liikuntapaikkarakentamiseen voi saada tukea opetusministeriöstä ja paloasemien 
rakentamiseen palonsuojelurahastosta. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksesta, 
ARA:sta, on mahdollista saada korkotukilainaa tai avustusta vuokra-asuntotuotantoon ja 
suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen, esteettömyyden lisäämiseen sekä energia-
tehokkuuden parantamiseen. Investointitukien saantimahdollisuuksista saa lisätietoa mm. 
kuntaliitosta.   
Myös EU:n rahoitustuen saantimahdollisuudet kannattaa kartoittaa jo hankkeen tarveselvi-
tysvaiheessa. Rakennuttajan on hyvä tietää, että EU-rahoitustukea välittävillä ja sen käyttöä 
valvovilla viranomaistahoilla on omat henkilönsä, joilta voi saada asiantuntevaa opastusta. 
Organisaatioilla, kuten isommilla kunnilla, on myös omia EU-hankekoordinaattoreita, joille 
asiantuntemusta on keskitetty. Monissa kunnissa on jo laadittuna omia ohjeita EU-projektien 
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varalle. EU:n rahoitustukia anottaessa on hyvä varautua hitaahkoon aikatauluun ja lisäänty-
vään byrokratiaan. [5, s. 21–22.] 
 
Ennen lopullista rakentamispäätöstä rakennuttajan tulee varmistua hankkeen kokonaisrahoi-
tuksesta. Kun mahdolliset ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet on kartoitettu, hankkeelle 
laaditaan rahoitussuunnitelma, jossa eritellään tiedot niistä varoista, rahoituslähteistä ja avus-
tuksista, joilla hankkeen kustannukset on tarkoitus kattaa. Mikäli rahoitusta hankitaan use-
ammasta eri lähteestä, on rahoituksen yhteensovittamiseksi selvitettävä kuhunkin rahoituk-
seen liittyvät ehdot.   
2.7  Laki julkisista hankinnoista  
Laki julkisista hankinnoista (julkinen hankintalaki) 30.3.2007/348, velvoittaa kuntia, valtiota 
ja muita julkisia varoja käyttäviä hankintayksiköitä kilpailuttamaan julkiset hankintansa. Lain 
tavoitteena on käyttää julkisia varoja tehokkaasti sekä edistää laadukkaiden hankintojen te-
kemistä. Lailla turvataan yritysten ja muiden yhteisöjen mahdollisuuksia tarjota tasapuolisesti 
tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. [1.] 
2.7.1  Lain tarkoitus ja kattavuus 
Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joi-
ta valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset, seurakunnat sekä muut hankintalain-
säädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Hankin-
nan suorittajan on huomioitava kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistu-
jia tasapuolisesti ja syrjimättä, sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huo-
mioon ottaen. Lain mukaan laaditut hankintailmoitukset tulee julkaista työ- ja elinkeinomi-
nisteriön ylläpitämässä, sähköisessä ilmoituskanavassa, HILMAssa. [1, 9.] 
Yrityksille ja muille palvelun tarjoajille HILMA on tärkeä tiedotuskanava. He saavat sen 
kautta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista 
hankinnoista. Hankintoja koskevien ilmoituslomakkeiden täyttö edellyttää hankintayksikön 
käyttäjän rekisteröitymistä. Voimassa olevia ilmoituksia voi selata ilman rekisteröitymistä. [9.]    
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2.7.2  Hankintojen kynnysarvot  
Laki julkisista hankinnoista määrittelee hankintojen kynnysarvot hankintalajeittain kansalli-
siin ja EU-kynnysarvoihin. Hankintalain säädöksiä tulee noudattaa, mikäli hankinnan koko-
naisarvo ylittää hankkeen arvioidun arvonlisäverottoman kynnysarvon. Valtion keskushallin-
toviranomaisella on hieman erilaiset kynnysarvot kuin muilla julkisilla hankkijoilla. Seuraa-
vassa kuvassa 7 esitellään julkisen hankintalain mukaiset, arvonlisäverottomat kynnysarvot. 
[1, 9.] 
 
Kuva 7. Julkisen hankintalain mukaiset kynnysarvot [9]. 
Pienehköjen kuntien hankinnoissa ja rakennusurakoissa käytetään pääsääntöisesti kansallisia 
kynnysarvoja. Mikäli kunnallinen hankinta kuitenkin ylittää EU:n kynnysarvon, hankinta tu-
lee kilpailuttaa koko Euroopan unionin alueella. Tällöin hankintailmoitus tulee toimittaa jul-
kaistavaksi myös Euroopan unionin viralliseen lehteen sekä TED-tietokantaan. Euroopan 
yhteisöjen komissio tarkistaa EU-kynnysarvot asetuksella kahden vuoden välein ja julkaisee 
tarkistetut kynnysarvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Nykyiset EU:n kynnysarvot 
ovat voimassa 31.12.2013 saakka. [9.] 
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2.7.3  Hankintamenettelyt 
Hankinnan arvo 
Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa ar-
vonlisäverotonta kokonaiskorvausta. Arvoa määriteltäessä on huomioitava myös hankinnan 
mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pi-
dennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut. Rakennusurakan 
ennakoitua arvoa laskettaessa on huomioitava urakan arvo sekä ennakoitu kokonaisarvo sel-
laisista toteuttamisessa tarpeellisista tavaroista, jotka hankintayksikkö antaa urakoitsijan käyt-
töön. [1.] 
Hankintamenettelyn valinta 
Hankintamenettelyn tarjouspyynnössä määritellään työkohde ja pyydetään tarjous HILMAs-
sa liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesta suorituksesta. Tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa 
tarjouksen toimituspaikka ja viimeinen ajankohta, jolloin tarjouksen tulee olla perillä, sekä 
mihin saakka tarjouksen tulee sitoa tarjouksen tekijää.  Laki julkisista hankinnoista antaa 
hankintayksikölle mahdollisuuksia kilpailuttaa hankintansa seuraavasti. [1.] 
Avoin menettely  
Hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, jossa kaikki halukkaat toimitta-
jat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoituksen ohella hankintayksikkö voi lähettää tarjous-
pyyntöjä myös suoraan soveliaiksi katsomilleen toimittajille. Hankintayksikkö voi asettaa tar-
jouspyynnössä osallistujille esim. aikaisempaan kokemukseen tai liikevaihtoon liittyviä ehtoja.  
Rajoitettu menettely 
Hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, johon halukkaat toimittajat voi-
vat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö valitsee ehdokkaat, jotka voivat tehdä tarjouk-
sen. 
Neuvottelumenettely  
Hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, johon halukkaat toimittajat voi-
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vat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valit-
semiensa toimittajien kanssa. 
Suorahankinta  
Hankintayksikkö ei julkaise hankintailmoitusta, vaan valitsee menettelyyn mukaan yhden tai 
useamman toimittajan, jonka kanssa neuvottelee sopimuksen ehdoista. 
Kilpailullinen neuvottelumenettely 
Hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, johon kaikki toimittajat voivat 
pyytää saada osallistua. Sen jälkeen hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen 
ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai useamman ratkaisun, joka vastaa sen tarpeita ja 
jonka perusteella valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa. 
Puitejärjestely 
Puitejärjestely tarkoittaa yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimit-
tajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä han-
kintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät. 
Suunnittelukilpailu 
Suunnittelukilpailu on menettely, jolla hankintayksikkö voi hankkia esimerkiksi kaavoituk-
seen, kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin, tekniseen suunnitteluun tai tietojenkäsittelyyn 
suunnitelman, jonka tuomaristo valitsee kilpailulla. Kilpailussa voidaan jakaa palkintoja. 
Kunnallisessa hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää avointa tai rajoitettua menettelyä. 
Neuvottelumenettelyä, suorahankintaa, kilpailullista neuvottelumenettelyä tai puitejärjestelyä 
voidaan käyttää, mikäli hankinta on erityisen monimutkainen, tai avoimen ja rajoitetun me-
nettelyn kautta ei saada yhtään tarjousta. Hankinnassa voidaan käyttää myös sähköisiä han-





Kuva 8. Avoimen hankintamenettelyn kulku [11]. 
Kuvassa on esitelty avoimen hankintamenettelyn kulku. Avoimeen menettelyyn voivat osal-
listua kaikki ne kyseisestä hankinnasta kiinnostuneet ja tarjouspyynnön ehdot täyttävät toimi-
jat, jotka ovat huomanneet hankintaa koskevan hankintailmoituksen, pyytäneet sitä koskevan 
tarjouspyynnön (tai saaneet sen hankintayksikön lähettämänä), ja jotka ovat tehneet tarjouk-
sen. Rajoitettu menettely poikkeaa avoimesta menettelystä vain osallistujien esikarsinnalla. 
[11.] 
Muutoksenhaku 
Hankintaa koskevasta hankintayksikön päätöksestä tai ratkaisusta, jolla on vaikutusta ehdok-
kaan tai tarjoajan asemaan, voidaan valittaa markkinaoikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallise-
na 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa kos-
kevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Hankintamenettelyn valmistelua koskevista päätök-
sistä ei ole valitusoikeutta. [1.] 
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3  RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET 
Kunnallinen rakennushanke lähtee liikkeelle tarveselvityksellä ja etenee hankesuunnittelun 
kautta investointipäätökseen. Päätöksenteon jälkeen suunnitteluvaiheessa kokoonnutaan 
suunnittelemaan hanketta tarkemmin ja lopuksi hyväksytään suunnitelmat. Sen jälkeen ryh-
dytään rakentamisen valmisteluun ja tarjouskilpailuvaiheeseen, joka päättyy urakkasopimus-
ten solmimiseen ja lopulliseen rakentamispäätökseen. Seuraavaksi siirrytään varsinaiseen ra-
kentamisvaiheeseen, joka päättyy rakennuksen luovutukseen tilaajalle. Rakennuksen käyt-
töönoton jälkeen on vielä kahden vuoden takuuaika, jonka ajan urakoitsijat vastaavat raken-
nustyöstään. Takuuajan päättyessä suoritetaan takuutarkastus ja rakennushanke katsotaan 
päättyneeksi. Kuvassa 9 esitellään rakennushankkeen vaiheet. [8.] 
 






Vastaan- ja käyttöönotto 
Käyttövaihe ja takuuaika 
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3.1  Tarveselvitys 
Tarveselvityksessä perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus ja määritellään alustavasti tarvit-
tavat tilat ja rakenteet sekä niille asetetut toiminnalliset, tekniset ja laadulliset vaatimukset. 
Selvityksessä tutkitaan myös tilanhankinnan vaihtoehtoja sekä arvioidaan eri ratkaisujen edul-
lisuutta ja edellytyksiä hankkeen toteuttamiselle. Rakennuttaja suorittaa tilanhankinnan tar-
veselvityksen omasta tai tulevan käyttäjän toimeksiannosta ja käyttää tarvittaessa apunaan 
suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita. Lopullisen hankepäätöksen tekee hankkeen toimek-
siantaja. Mikäli hankkeen tarpeellisuus on jo ennakolta varmistettu, tarveselvitys ja hanke-
suunnitelma (kohta 3.2) voidaan ajan voittamiseksi tehdä yhdessä. [3.] 
3.1.1  Tilojen tarveharkinta 
Nykyisessä kuntien heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa ja valtionavun niukentuessa 
kunnan on syytä tarkkaan harkita tilojen tarpeellisuutta, käyttöaikaa, taloudellisuutta ja 
muunnosmahdollisuuksia. Tyhjillään olevat tai tyhjiksi jäävät tarpeettomat tilat eivät ole ke-
nenkään etu ja voivat antaa kunnasta negatiivista julkisuuskuvaa. Kunta voi rakennuttajana 
tarvita tiloja omiin palvelutuotantonsa tarpeisiin tai rakennuttaa niitä mm. teollisuuden tai 
terveydenhuollon tarpeisiin. Ulkopuolisille toimijoille rakennutettavista tiloista tehdään 
yleensä lunastussopimus tai pitkäaikainen vuokrasopimus.[3.] 
3.1.2  Käyttäjien tarpeet 
Käyttäjien tarpeet ovat lähtökohtana tiloja suunniteltaessa ja rakennettaessa. Kun tilanhan-
kinnan todellinen tarpeellisuus on arvioitu, kuvataan alustavasti tilaohjelma. Tilaohjelmassa 
määritellään tarvittavat tilat ja rakenteet ja niiden mitoitusperusteet sekä tiloille asetetut tek-
niset ja lainsäädännölliset vaatimukset. Samalla tutkitaan myös rakennustarpeen tyydyttämi-
sen vaihtoehdot sekä arvioidaan eri ratkaisujen kokonaistaloudellisuutta. Tilantarve selvite-
tään karkeasti tilaryhmittäin, ottaen huomioon kehitysennusteista arvioitu kohtuullinen laa-
jennusvara. Tilojen käyttötarkoitus asettaa tiloille erilaisia vaatimuksia, joiden tyydyttämiseksi 
voi olla useita erilaisia ratkaisuja. [3.]  
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3.1.3  Tilojen hankintavaihtoehdot 
Tilojen hankintavaihtoehtoja harkittaessa on tärkeää kartoittaa nykyinen rakennuskanta. 
Voidaanko kunnan omista kiinteistöistä tai tiloista kohtuullisin ja järkevin elinkaarikustan-
nuksin jalostaa käyttötarkoitusta muuttamalla toimivia tiloja. Kuntoarvioilla ja -tutkimuksilla 
on keskeinen merkitys vanhan rakennuskannan hyödynnettävyyden arvioinnissa. Kunnalla 
on myös mahdollisuus ostaa, vaihtaa tai vuokrata tiloja ulkopuolisilta, mutta nämä vaihtoeh-
dot ovat harvinaisempia. Mikäli edellä mainitut vaihtoehdot eivät sovellu hankkeen toteut-
tamiseen, päädytään uudisrakentamiseen. [3.] 
Rakennuksen olisi syytä sijaita toiminnallisesti käyttäjien kannalta optimaalisessa paikassa, ja 
kokonaistaloudellisesti olisi edullista, mikäli alueen infrastruktuuri olisi jo rakennettu. Vanhaa 
rakennuskantaa hyödynnettäessä infrastruktuuri on usein jo rakennettu, mutta uudisraken-
nusta rakennettaessa rakennuspaikan sijainnilla on keskeinen merkitys.. Myös rakennuspai-
kan kaavoitustilanne ja rakentamiskelpoisuus sekä ekologiset näkökohdat on uudisrakenta-
misessa erityisesti huomioitava. [3.] 
3.1.4  Kansalaismielipiteet 
Kansalaismielipiteiden huomioimisessa kunnallinen rakennuttaja on selkeästi eri asemassa 
kuin yksityinen rakennuttaja, koska investointeihin käytetään yhteisiä varojamme ja päätök-
senteosta ja rahankäytöstä viime kädessä vastaavat demokraattisesti valitut kunnalliset luot-
tamuselimet. On tärkeää suunnitella viestintäkanavat ja -strategia jo ennakolta ja miettiä, mil-
lä keinoilla tärkeälle ja perustellulle hankkeelle saadaan myönteinen julkisuuskuva ja sitä kaut-
ta myös kuntalaisten tuki [5]. Paikallislehti ja kunnan Internet-kotisivut ovat kuntalaisia lähel-
lä olevia ja tarkoitukseen hyvin soveltuvia tiedotuskanavia [5].  Rakennushankkeet voivat 
joskus jopa käynnistyä kansalaisaloitteiden pohjalta.  
Uusia, aloitevaiheessa olevia ja virkamiestyönä suunniteltavia rakennushankkeita on hyvä esi-
tellä heti alkuvaiheessa esim. paikallisen lehdistön kautta ja järjestää kuntalaisille tai tilojen 
tuleville käyttäjille kokouksia ja kuulemistilaisuuksia, joissa heillä on mahdollisuus kertoa toi-
veitansa ja mielipiteitänsä. Suunnitteluvaiheessa on hyvä jatkaa kansalaiskeskustelua ja antaa 
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mahdollisuus palautteen antoon, jotta hanke palvelisi parhaiten tulevia käyttäjiä sekä olisi ko-
konaistaloudellisesti kuntalaisia palveleva ja järkevä.  
3.1.5  Päätös hankesuunnittelun aloittamisesta 
Ennen hankesuunnittelupäätöstä rakennuttajan on hyvä selvittää hankkeen alustavat kustan-
nukset ja tukimahdollisuudet. Kun tilojen tarpeellisuus on varmistettu, alustava kustannusar-
vio laadittu, käyttäjien tarpeet selvitetty ja kuntalaisia on kuultu, hanke esitellään asianomai-
sessa lautakunnassa. Lautakunta tekee lopullisen päätöksen hankkeen suunnittelun aloittami-
sesta.  
3.2  Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuk-
sia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet.  Kunnallinen rakennuttaja suorittaa hankesuun-
nittelun käyttäen tarvittaessa apunaan suunnittelijoiden asiantuntemusta. Seuraavassa kuvassa 




Kuva 10. Hankesuunnittelussa selvitettäviä asioita [3, s. 7]. 
 
 Hankesuunnittelussa selvitetään tarpeellisilta osiltaan: 
- toiminnan asettamat tavoitteet ympäristölle, rakennukselle, tiloille ja teknisille järjes-
telmille  
- kiinteistönpidon asettamat tilahallinnon ja ylläpidon tavoitteet sekä hankkeen elin-
kaarianalyysi 
- tilaohjelma ja tilojen tekniset vaatimukset 
- rakennuspaikan tekninen, juridinen ja kunnallistekninen soveltuvuus 
- lupamenettelyt ja tarvittaessa ympäristövaikutusten arviointi 
- aikataulu ja toteutustapa 
- kustannustavoitteet hankkeen investointi- ja ylläpitokustannuksille 
















Kun selvitykset on suoritettu, aineisto kootaan yhdeksi asiakirjaksi, hankesuunnitelmaksi.  
Hankesuunnitelman tulee sisältää investointipäätökseen tarvittavat rakennushanketta koske-
vat tiedot ja rakennussuunnittelun tavoitemäärittelyn. Hankesuunnitelma on luonteeltaan 
tarkentuva prosessi, jossa haetaan tasapainoa tavoitteiden ja lähtötietojen välille. [3.] 
 
Hankesuunnitelman pohjalta tehdään investointipäätösesitys ja valmistellaan julkisen hankin-
talain mukaiset ilmoitukset. Hankkeen investointipäätös tehdään kyseessä olevassa lautakun-
nassa, ja se hyväksytään lopullisesti kunnanvaltuuston talousarviokäsittelyssä. [3.] On tärkeää 
tiedostaa, että noin 80 prosenttia hankkeen kustannuksista määräytyy jo hankesuunnittelu-




Kuva 11. Kustannusten määräytyminen rakennushankkeen eri vaiheissa [13]. 
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3.3  Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaihe koostuu eritasoisista luonnos- ja toteutussuunnitelmista, jotka tarkentuvat 
jatkuvasti hankkeen edetessä. Tilaajan vahvistama hankesuunnitelma (tai hankeohjelma) toi-
mii suunnitteluohjeena, jonka avulla rakennuttaja pyytää suunnittelutarjoukset. Rakennutta-
jan avaintehtävä on ohjata ja valvoa suunnittelun toteutumista, varmistaa kustannusten py-
syminen kustannuspuitteissa sekä vertailla eri vaihtoehtoja. Kun suunnitelmat on laadittu ja 
rakentamista koskevat luvat hankittu, tehdään rakentamispäätös. [10, s. 12.] 
3.3.1  Suunnittelun valmistelu ja arkkitehtisuunnittelu 
Suunnittelua valmisteltaessa rakennuttaja organisoi suunnittelun, määrittelee suunnittelijoilta 
vaadittavan ammattitaidon ja pätevyyden sekä suunnittelun laatutason ja muut suunnittelijoil-
le asetettavat vaatimukset, ja pyytää julkisen hankintalain edellyttämät ja hankesuunnitelman 
mukaiset suunnittelutarjoukset työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä maksuttomassa 
sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.  
 
Ensin pyydetään tarjoukset arkkitehtisuunnittelusta. Kun suunnittelutarjoukset on saatu, 
käydään sopimusneuvottelut ja valitaan pääsuunnittelija (arkkitehtisuunnittelija). Rakennutta-
jan hyväksymien alustavien arkkitehtisuunnitelmien pohjalta pyydetään tarjoukset rakenne-, 
LVI- ja sähkösuunnittelusta ja tarvittaessa myös rakennusautomaatio- ja geosuunnittelus-
ta.[12, s. 12.] Suunnitteluprosessissa on tavoitteena päästä asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa 
toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksil-
taan hyväksyttävät suunnitelmat [3]. 
3.3.2  Rakentamisessa tarvittavat suunnitelmat 
Kun suunnittelutarjoukset on saatu, käydään sopimusneuvottelut ja valitaan rakennesuunnit-
telija ja tarvittavat erikoisalojen suunnittelijat. Samalla tarkennetaan yhteiset suunnitteluta-
voitteet hankkeen laajuuden, laadun ja kustannusten osalta sekä laaditaan kaikkia suunnitteli-
joita sitova suunnitteluaikataulu. Lisäksi valittujen suunnittelijoiden kanssa sovitaan suunnit-
telun aikana käytettävät yhteydenpitomenetelmät, kokouskäytännöt ja tietotekniset menetel-
22 
mät. Suunnittelu etenee luonnossuunnitelmista rakennuslupapiirustuksiin ja edelleen tarkem-
piin urakkalaskentapiirustuksiin ja työselityksiin. Seuraavassa kuvassa 12 esitellään suunnitte-
lun etenemisvaiheet [13].  
 
Kuva 12. Rakennussuunnittelun etenemisvaiheet [13]. 
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Suunnittelu aloitetaan ehdotussuunnittelusta (L 1), jossa arkkitehtisuunnittelija (pääsuunnitte-
lija) esittää periaateratkaisut ja laatii tarvittaessa useita eri suunnitelmia ja vaihtoehtoja. Ra-
kennuttaja vertailee ja arvostelee suunnitelmat, joiden pohjalta valitaan paras vaihtoehto yksi-
tyiskohtaisten luonnospiirustusten pohjaksi. Arkkitehtisuunnittelun pohjalta rakennesuunnit-
telija esittää päärakennetyypit ja runkovaihtoehdot ja LVISA-suunnittelijat esittävät tilanva-
raustarpeensa ja muut rakennustekniset vaatimuksensa. [13.]   
Luonnossuunnitteluvaiheessa (L 2) arkkitehtisuunnittelija työstää asemapiirustuksen ja luon-
nokset rakennuslupakuvista. Rakennesuunnittelija laatii luonnokset runkoratkaisuista ja pää-
rakenteista, ja LVISA-suunnittelijat esittävät pääratkaisut ja reitit.  Rakennuttaja seuraa tilojen 
laajuutta ja suunnitelmien kustannusvaikutuksia rakennusosa-arviolaskelmilla. [13.]  
Kun rakennuttaja on hyväksynyt luonnospiirustukset, työpiirustusvaiheessa (T1) tehdään 
lopulliset suunnitelmat ja laaditaan rakennuslupaa varten tarvittavat pääpiirustukset, joihin 
kuuluvat asemapiirustus, pohjapiirustukset, julkisivupiirustukset sekä leikkauspiirustukset.  
Arkkitehtisuunnittelija laatii seuraavaksi työpiirustukset (T2), joihin kuuluu alustavat työseli-
tykset ja muut urakkalaskentaan tarvittavat piirustukset ja asiakirjat. Rakennesuunnittelija ja 
LVISA-suunnittelijat laativat omat yksityiskohtaiset, tekniset suunnitelmansa, jotka liitetään 
urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin. Rakennuttaja tarkastaa tilaohjelman, tavoitehintalaskelman 
ja rakennusosa-arvion avulla, että hankkeen kokonaiskustannukset eivät ylitä budjettia vali-
tuilla suunnitteluratkaisuilla. [13.]  
 Täydentävä suunnittelu (T3) toteutetaan jo työmaan ollessa käynnissä, jolloin suunnitelmia 
tarkastetaan, tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan. Täydentäviin suunnitelmiin kuuluvat 
mm. tarkemmat rakenne- ja detaljikuvat. [13.]  
Suunnittelun tulee pohjautua Rakennustietosäätiön laatimiin, suunnittelua koskeviin tehtävä-
luetteloihin (arkkitehtisuunnitteluun RT 10–10576, pääsuunnitteluun RT 10–10764, rakenne-
suunnitteluun RT 10–10577, talotekniikan suunnitteluun RT 10–10579 ja RT 10–10701). 
Tehtäväluetteloja käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukoko-
naisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelot sisältävät 
tavanomaisessa rakennushankkeessa eri suunnittelijoille kuuluvat tehtävät ja tulosteet raken-
nushankkeen vaiheiden mukaisessa järjestyksessä. [14.] 
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3.3.3  Suunnittelun valvonta 
Suunnittelun valvontavaiheessa rakennuttaja ohjaa ja valvoo suunnitelmien edistymistä ja 
tavoitteiden mukaisuutta. Rakennuttaja järjestää ja johtaa suunnittelukokouksia, joissa tar-
kennetaan suunnitteluaikatauluja ja käsitellään mm. hankkeen aikataulua, kustannuksia, ta-
voitteita, rakennustyön turvallisuutta, muutostarpeita ja suunnittelussa ilmenneitä ongelmia. 
Kuntalaisten mielipiteitä on tärkeää huomioida heti suunnittelun alkuvaiheessa, ja rakennuk-
sen tuleville käyttäjille on hyvä antaa mahdollisuus olla mukana suunnittelukokouksissa. 
 
Suunnittelun valvontaan kuuluu varmistaa, että rakentamisen ympäristövaikutukset arvioi-
daan ja että suunnittelijat käyvät tarvittavat viranomaisneuvottelut ja hankkivat ennakkolau-
sunnot mahdollisia viranomaislupia varten. Rakennuttaja seuraa pääsuunnittelijan johtamaa 
rakennuslupahakemuksen valmistelua ja sen viranomaiskäsittelyä, ja rakennusluvan saatuaan 
ryhtyy sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Lupaprosesseihin on varattava riittävästi aikaa, ja 
rakennuslupahakemus on tehtävä riittävän ajoissa. [3.]      
3.3.4  Suunnitelmien hyväksyminen 
Kun suunnitelmat ovat valmistuneet T1-tasolle (pääpiirustukset), ne tarkistetaan rakennuslu-
van hakemista varten. Tässä vaiheessa arvioidaan, onko suunnitteluprosessissa saavutettu 
asetetut tavoitteet, sekä varmistetaan eri suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus. 
Kun tarvittavat tarkastukset ja muutokset yhdessä suunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien kans-
sa on suoritettu, suunnitelmat käydään läpi vielä kunnan rakennustarkastajan kanssa, ja var-
mistetaan jo ennakkoon rakennusluvan saatavuus. [3.] 
 
Lopuksi suunnitelmat viedään teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi ja tehdään rakennuslu-
pahakemus. Suomussalmen kunnalle tehtävässä rakennuslupahakemuksessa tulee liitteenä 
olla rakennushankeilmoitus (RH 1), selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta, 
ympäristökarttaote, tonttikartta, 3 sarjaa pääpiirustuksia (asema-, pohja-, julkisivu-, ja leikka-
uspiirustukset), selvitys naapurien kuulemisesta ja muut rakennustarkastajan tapauskohtaises-
ti vaatimat dokumentit. [7.] 
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3.4  Rakentamisen valmistelu 
Rakennuttaja huolehtii rakentamisen valmistelusta. Rakentamisen valmisteluvaiheessa pääte-
tään urakkamuodot ja laaditaan ja käsitellään hyväksytyn urakkamuodon sekä hankintatavan 
edellyttämät tarjouspyyntöasiakirjat. Asiakirjojen pohjalta rakennus- ja talotekniset urakat 
kilpailutetaan julkisen hankintalain mukaisesti HILMAssa. Rakentamisen valmisteluvaihee-
seen kuuluvat myös työ- ja paloturvallisuuden suunnittelu sekä rakennuttajan suorittamien 
hankintojen suunnittelu. Valmisteluvaiheen lopuksi, kun urakkatarjousten mukaiset raken-
nuskustannukset ovat selvillä, tehdään lopullinen rakentamispäätös, valitaan urakoitsijat ja 
laaditaan urakkasopimukset. [3.] 
3.4.1  Urakkamuodon valinta 
Rakennuttaja valitsee urakkamuodon (yhdessä mahdollisen ulkopuolisen tilaajan kanssa). 
Urakkamuodon valintaan vaikuttaa rakennuttajalla oleva kapasiteetti ja ammattitaito. Mitkä 
tehtävät rakennuttaja pystyy suorittamaan itse, ja mitkä tehtävät hankitaan, ja minkä suuruisi-
na kokonaisuuksina, ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Toteutetaanko suunnittelu ja rakenta-
minen yhtenä urakkana, vai erikseen. Miten rakennustyö paloitellaan, yhtenä kokonaisurak-
kana vai useampana jaettuna urakkana? Valintaan vaikuttavat myös tilaajan tavoitteet: aika-
taulun kireys, kustannusten taso, suunnitelmien laatuvaatimukset, rakennusaikainen jousta-
vuus ja rakennuttajan oman työmäärän ja vastuun suuruus. [13.] 
 
Urakkamuoto voidaan jaotella maksuperusteen tai suoritusvelvollisuuden laajuuden mukai-
sesti. Maksuperusteen mukaisesti jaoteltuna rakennustyössä voidaan käyttää kokonaishin-
taurakkaa, yksikköhintaurakkaa, laskutyöurakkaa tai näiden yhdistelmiä. Kunnallisessa raken-
nuttamisessa päädytään useimmiten kokonaishintaurakkaan, jolloin urakkahintaan lisätään 
mahdollisten lisä- ja muutostöiden aiheuttamat kustannukset urakoitsijan yksikköhintaluette-
lon mukaisesti. [15.]  
  
Rakennuttajan ja urakoitsijan välisen suoritusvelvollisuuden ja -vastuun jakautumisen perus-
teella urakkamuodot voidaan jaotella perinteisiin pääurakkamuotoihin (kokonaisurakka, jaet-
tu urakka), osaurakkamuotoihin erilaisine projektinjohtomuotoineen, sekä suunnittelun ja 
rakentamisen sisältäviin urakkamuotoihin (KVR-urakka, SR-urakka). Suunnittelun sisältävis-
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sä urakoissa urakoitsija vastaa rakennustyön lisäksi kohteen suunnittelusta. Urakkamuodon 




Kuva 13. Urakkamuotojen vaikutus hankkeen aikataulutukseen [13]. 
 
Kuten kuvasta 13 havaitaan, kokonaisurakkaa käytettäessä rakentamisen vaiheet ovat selkeäs-
ti peräkkäin.  Projektinjohtorakennuttamisessa ja suunnittele ja rakenna- (SR) tai kokonais-
vastuurakennuttamisessa (KVR) suunnitteluvaihe taas etenee rinnan rakentamisvaiheen 
kanssa, mikä nopeuttaa kokonaisaikataulua. Kunnalliseen rakennuttamiseen soveltuu (aiem-
min esiteltyjen erityispiirteiden johdosta) parhaiten kokonaishinnoiteltu pääurakkamuoto, 
joko kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana. Kokonaisurakan etuina ovat, että urakkamuoto 
tunnetaan rakennusalalla laajalti, suunnitelmat ovat selkeästi erillään rakentamisesta, aikatau-
luttaminen ja hankkeen ohjaaminen on helpompaa ja kustannukset ovat selvillä ennen raken-
tamisvaihetta. Suurimpana haittana voidaan nähdä pidentynyt kokonaisaikataulu. [13.] 
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Urakkamuodot 
Kokonaisurakka on perinteinen urakointimuoto, jolle on ominaista, että rakennuttaja tekee 
urakkasopimuksen koko työstä vain yhden urakoitsijan kanssa. Pääurakoitsija vastaa koko-
naisuudessaan hankkeen toteutuksesta ja teettää usein tarvittavat talotekniset työt aliurakoina 
erikoisliikkeillä. Pääurakoitsija vastaa rakennuttajalle ottamiensa aliurakoitsijoiden töistä ku-





Kuva 14. Kokonaisurakan toteutusmalli [16]. 
 
Jaettu urakka on kunnallisen rakennuttajan nykyisin hyvin usein käyttämä urakkamuoto.  
Jaetussa urakassa rakennuttaja tekee rakennusurakasta ja taloteknisistä urakoista (LVIA- ja 
sähköurakka) erilliset urakkasopimukset. Jaetussa urakassa eri urakoitsijoiden välillä ei lähtö-
kohtaisesti ole lainkaan sopimussuhdetta vaan kaikki urakoitsijat ovat sopimussuhteessa ai-
noastaan rakennuttajaan. Koska rakennuttajalle aiheutuisi tässä urakkamuodossa huomatta-
via velvollisuuksia eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisessa, rakennusurakoitsija yleen-
sä nimetään pääurakoitsijaksi ja talotekniset urakat nimetään sivu-urakoiksi ja alistetaan pää-





Kuva 15. Jaetun urakan toteutusmalli. [16]. 
Sivu-urakan alistamisella tarkoitetaan menettelyä, jossa rakennuttaja tekee urakkasopi-
mukset eri urakoitsijoiden kanssa ja tämän jälkeen alistaa sivu-urakat pääurakoitsijalle. Täl-
löin osa rakennuttajan velvoitteista siirtyy alistamissopimuksen allekirjoittamisella pääura-
koitsijalle. Alistamissopimus muuttaa merkittävästi jaetun urakan sopimussuhteita, sopija-
puolten asemaa ja vastuukuvioita, ja siten keventää rakennuttajan vastuuta. Alistamissopi-
muksella kaikki urakoitsijat tulevat keskenään sopimussuhteeseen ja alistamissopimuksen 
ehdot määrittelevät heidän vastuunsa ja velvoitteensa. [16.] 
Kokonaisvastuurakentaminen (KVR-urakka) on urakkamuoto, jossa urakoitsija huolehtii 
kokonaisuudessaan rakennuskohteen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kokonaiskoordinoin-
nista. Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle työkohteen ”avaimet käteen” -periaatteella. KVR-
urakassa on vain kaksi sopijapuolta, rakennuttaja ja KVR-urakoitsija. KVR-urakoitsija solmii 
edelleen suunnittelu- ja aliurakkasopimuksia, kuten kuvasta 16 havaitaan. [16.] 
 
 
Kuva 16. Kokonaisvastuurakentamisen toteutusmalli [16]. 
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Projektinjohtototeutuksen perusidea on, että projektinjohtourakoitsija hoitaa sekä perin-
teiset pääurakoitsijan työt että rakennuttajatehtävät ja tuottaa siten kokonaispalveluja raken-
nushankkeen toteuttamiseen. Toteutusmuodon tavoitteena on hankkeen läpivientiajan ly-
hentäminen ja kustannusten säästäminen. Kyseisessä toteutusmallissa hankkeen suunnittelu- 
ja toteutusvaiheet tapahtuvat limittäin. [16.] 
3.4.2  Hankintamenettely ja kilpailuttaminen 
Hankintamenettelyä suunniteltaessa rakennuttaja on valinnut urakkamuodon. Koska kunnal-
linen rakennuttaja joutuu rakennustoiminnassaan huomioimaan julkisen hankintalain ja kun-
nallisen päätöksenteon velvoitteet, urakkamuodoiksi soveltuvat parhaiten aiemmin esitellyt 
kokonaisurakka tai jaettu urakka. Laki julkisista hankinnoista määrittelee, että kilpailutuksessa 
on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä [1]. Urakkakilpailutuksessa käyte-
tään rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä Rakennustietosäätiön ylläpitämiä urakkakilpailun 
periaatteita (RT-kortti 16–10182) [3].  
Hankintaa koskevat ilmoitukset 
Rakennuttajan hankintayksikön on toimitettava kynnysarvon ylittävistä rakennusurakoista, 
käyttöoikeusurakoista ja suunnittelukilpailuista hankintailmoitukset HILMAan. Kynnysarvon 
alittavissa hankinnoissa hankintayksikkö voi toimia haluamallaan tavalla, mutta voi halutes-
saan ilmoittaa myös ne HILMAssa. EU:n kynnysarvon ylittävistä hankinnoista on toimitetta-
va julkaistaviksi lisäksi myös ennakkoilmoitus ja jälki-ilmoitus. [9.] 
 
Hankintailmoituksen urakkatarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella 
voidaan antaa samansisältöisiä ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä 
tulee määritellä urakoitsijoiden laadunvarmistuksen vaatimukset ja ilmoittaa urakkatarjousten 
arviointiperusteet. Tarjouspyynnössä tulee olla määräaika tarjousten toimittamiselle, toimi-
tusosoite ja lisätietoja antavan henkilön nimi ja yhteystiedot. [1, 9] Hankintailmoituksessa 




Kuva 17. Urakkatarjouspyynnössä mukana olevat tarjouspyyntöasiakirjat [13]. 
Jos hankintamenettelyksi on valittu avoin menettely, tarjoajat toimittavat suoraan tarjouksen-
sa hankintailmoituksessa annettuun osoitteeseen. Rajoitetussa menettelyssä toimittajia pyyde-
tään ilmoittautumaan ehdokkaaksi tarjouskilpailuun. Tällöin menettelyn ensi vaiheessa han-
kintayksikölle toimitetaan osallistumishakemus. Osallistumishakemuksen lähettäneistä han-
kintayksikkö valitsee hankinnan soveltuvuusehdot täyttävät ehdokkaat, ja vain valitut ehdok-
kaat voivat tehdä varsinaisen tarjouksen. Alle 30 000 euron hintaisten suunnittelutarjousten 
kilpailutuksessa rakennuttajalla on otollinen tilaisuus käyttää rajoitettua menettelyä ja valita 
kilpailuun mukaan vain laadukkaita ja asiantuntevia suunnittelijoita. [7, 9.]  
Ehdokkaille on varattava hankinnan laajuus ja laatu huomioon ottaen kohtuullinen aika tar-
jousten tekemiseen (n. 2–6 viikkoa). Tarjousaika määräytyy tarjousajankohdan, hankkeen 
laajuuden ja laadun perusteella. Määrälaskentaa vaativissa kohteissa tarjousajan on hyvä olla 
vähintään kolme viikkoa. Rakennuttajan on varauduttava lisätietojen antamiseen ja raken-
nuskohteen esittelyyn. Rakennuttaja voi täydentää tarjouspyyntöasiakirjoja urakkatarjousvai-
heessa. Tällöin on varmistettava, että dokumentit toimitetaan kaikille mahdollisille tarjoajille. 
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[3, 9.] Seuraavassa kuvassa 18 on esitelty Rakennustietosäätiön tarjouspyyntö- ja tarjousvai-
heessa tarvittavat urakka–asiakirjamallit ja niiden tunnukset. [15] 
 
 
Kuva 18. Rakennustietosäätiön urakka-asiakirjamallit [15].  
  
Sen jälkeen kun hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa, hankintayksikkö voi julkaista han-
kintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä, kuten sanoma- tai 
ammattilehdissä tai omilla Internet-sivuillaan. Mahdollisiin tarjoajiin voidaan olla myös suo-
raan yhteydessä. [9.] 
 Oikean hankintamenettelyn valinta ja toteuttaminen on tärkeää, koska ehdokkaat ja/tai tar-
joajat voivat saattaa virheellisen hankintamenettelyn markkinaoikeuden tutkittavaksi. Virheel-
lisen menettelyn korjaaminen voi johtaa hankinnan keskeyttämiseen ja tarjouskilpailun uusi-
miseen, mikä viivästyttää hankkeen toteuttamista, ja on valitettavaa kaikille osapuolille. [9.] 
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3.4.3  Urakoitsijoiden valinta ja rakentamispäätös 
Kun urakkatarjousaika päättyy, rakennuttaja järjestää urakkatarjousten avaustilaisuuden, jossa 
vertaillaan urakkatarjoukset ja selvitetään tarjousten sisältö ja mahdolliset poikkeavuudet.  
Tarjouksista tulee varmistaa, että niissä on mukana tarjouspyynnössä vaaditut asiakirjat sekä 
tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Tarjousten avaamisen jälkeen tarjouskilpailun voittajien 
kesken järjestetään urakkaneuvottelut. Neuvotteluissa varmistetaan, että urakoitsija on hank-
keeseen soveltuva, urakkatarjous vastaa tarjouspyyntöä, ei sisällä olennaisia puutteita, ja että 
urakoitsija ja rakennuttaja ovat ymmärtäneet asiat yhtenevästi. Tarjousten avaustilaisuudesta 
ja urakkaneuvotteluista pidetään pöytäkirjaa. [7, 17.] 
 
Urakkatarjousten pohjalta laaditaan tarjouksiin perustuva lopullinen kustannusarvio, jota ver-
rataan kunnan talousarviossa hankkeelle varattuun kustannusraamiin. Mikäli rakennuttajan 
kustannusraami ylittyy, selvitellään, miten tarvittava lisärahoitus hankitaan, ja varmistetaan 
muut rakentamisedellytykset, kuten tarvittavat luvat.  Seuraavaksi tehdään rakentamispää-
tösesitys tekniselle lautakunnalle. Päätösesityksessä tehdään esitykset urakoitsijavalinnoista ja 
lopullisesta kustannusarviosta, johon sisältyvät myös rakennuttajan tekemät hankinnat. Kun-
nan tekninen lautakunta tekee esityksen pohjalta urakoitsijavalinnat ja lopullisen rakentamis-
päätöksen. [3.] 
Rakentamispäätöksen jälkeen valituille urakoitsijoille ja kaikille tarjouksen lähettäneille ilmoi-
tetaan kirjallisesti tarjouskilpailun tuloksesta ja laaditaan rakennusurakan yleisten sopimuseh-
tojen (YSE 1998) mukaiset urakkasopimusasiakirjat. Urakkasopimusasiakirjoihin kuuluvat 
kaupalliset asiakirjat, kuten urakkasopimus, urakkaohjelma ja urakkarajaliite sekä tekniset 
asiakirjat, kuten yleiset ja työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset, sopimuspiirustukset 
sekä muutostöiden yksikköhintaluettelo. [7, 17.] 
Sen jälkeen käydään urakkasopimusneuvottelut, joissa laaditaan lopulliset urakkasopimukset 
sekä tarvittaessa päivitetään muut toisiaan täydentävät urakkasopimusasiakirjat. Asiakirjoihin 
liitetään myös mahdolliset sivu-urakan alistamissopimukset. Urakkasopimusneuvotteluissa 
tarkistetaan myös urakoitsijoiden vakuudet ja vakuutukset ja rakennuttajan urakoitsijoille 
suorittamien maksuerätaulukoiden määräytymisperusteet ja maksuosuudet.  Ristiriitatilanteis-
sa urakkasopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksenä käytetään YSE 1998:n 13 § mukaista jär-
jestystä, ellei urakkasopimuksissa ole mainittu muuta. [17.] 
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Rakennuttajan hankinnat 
Mikäli rakennushankkeeseen sisältyy rakennuttajan hankintoja, on hankintojen valmistelu 
aloitettava heti rakentamispäätöksen jälkeen, jotta hankinnat eivät viivästytä hanketta. Han-
kinnat kilpailutetaan, ja mikäli hankinta ylittää julkisen hankintalain hankintarajan, järjeste-
tään tarjouskilpailu myös HILMAssa. Kilpailutuksen jälkeen tehdään hankintasopimukset ja 
tilaukset. Rakennuttajan suorittamien hankintojen asennustöistä sovitaan erikseen urakoitsi-
joiden kanssa. [7.] 
3.5  Rakentamisen ohjaus 
Rakentamisen ohjausvaiheessa rakennuttaja perehdyttää urakoitsijat kohteeseen sekä valvoo 
ja varmistaa, että hanke etenee tehtyjen urakkasopimusten mukaisesti turvallisesti ja laaduk-
kaasti. Rakennuttaja huolehtii toimeksiantajan eduista ja rakennuttajan velvoitteista sekä val-
voo urakoitsijoiden ja muiden työnsuorittajien työsuoritusta. Rakennuttaja luo edellytykset 
rakennuskohteen rakentamiselle ja teettää suunnittelijoilla täydentävät sekä tarvittavat muu-
tostyösuunnitelmat. Aikatauluvalvonnalla rakennuttaja seuraa kohteen etenemistä ja valmis-
tumista sovitussa aikataulussa. Rakennuttaja huolehtii maksuliikenteen hoitamisesta ja raken-
tamisen edistymisen valvonnasta sekä tekee tarvittavat rakentamista koskevat päätökset. [3.] 
3.5.1  Rakennuslupa 
Ennen rakennustyön aloitusta rakennuksella tulee olla lainvoimainen rakennuslupa (ks. liite 
2). Kunnan rakennustarkastaja voi itsenäisesti päättää pienemmistä rakennushankkeista, mut-
ta laajemmissa rakennushankkeissa lupa- ja valvontaviranomaisena (Suomussalmella) toimii 
ympäristölautakunta. Valitusaika rakennustarkastajan lupapäätöksestä on 14 vrk, ja ympäris-
tölautakunnan päätöksestä 30 vrk. Rakennustyön aloituksesta tulee ilmoittaa kunnan raken-
nusvalvontaan, ja rakennustyölle on nimettävä vastaava työnjohtaja, kiinteistön vesi- ja vie-
märilaitteiden työnjohtaja (KVV-työnjohtaja), sekä tarvittaessa IV-työnjohtaja. [18.]  
Ennen töiden aloittamista rakennustarkastaja merkitsee rakennuspaikan. Rakennusluvassa 
käyvät ilmi rakennuslupaan liittyvät ehdot ja katselmukset, jotka rakennustarkastaja käy vielä 
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läpi työmaan aloituskokouksessa. Mikäli rakennusluvassa vaaditaan, on rakennusvalvontaan 
ennen rakennustyön aloitusta toimitettava vaaditut erityissuunnitelmat ja -piirustukset, joita 
voivat olla mm. lvi-suunnitelmat, sähkösuunnitelmat, rakennepiirustukset sekä lujuuslaskel-
mat. Rakentaminen tulee aloittaa viimeistään kolmen vuoden kuluttua ja saattaa loppuun 
viimeistään viiden vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä. [18.] Seuraavassa kuvassa 




Kuva 19. Rakennustyön viranomaisvalvonta [19]. 
3.5.2  Rakennusaikataulu 
Rakennuttaja on luonut raamit rakennusaikataululle jo urakkatarjousvaiheessa. Rakentamis-
vaiheessa päätoteuttaja (pääurakoitsija) laatii yleisaikataulun heti urakkasopimuksen solmimi-
sen jälkeen ennen rakennustyön alkamista. Sivu-urakoitsijat lisäävät yleisaikatauluun omat 
aikataulunsa ja hyväksyvät sen. Yleisaikataulu on työmaan keskeisin eri osapuolten välinen 
informaatioväline, jossa kuvataan koko hankkeen suunniteltu työnkulku ja esitellään realisti-
sesti rakennusvaiheiden kesto ja ajoitus. Yleisaikataulussa mitoitetaan myös aikataulut resurs-
sisuunnitelmille, kuten työvoima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmille, sekä tarkemman tason 
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suunnitelmille, kuten rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluille sekä tehtäväsuunnittelulle. On-
nistunut hankkeen toteutus edellyttää, että suunnitelma-aikataulu, hankinta-aikataulu ja työ-
maan yleisaikataulu toimivat yhteen. Yleisaikataulu on myös hankkeen työnaikaisen aikatau-
luvalvonnan peruste. [8.]  
3.5.3  Kokoukset ja yhteistoiminta 
Aloituskokous 
Ennen rakennustyön aloittamista pidetään työmaalla tai muussa soveliaassa paikassa raken-
nuttajan kokoon kutsuma aloituskokous. Kokoukseen osallistuvat rakennustarkastaja, raken-
nuttajan edustajat, suunnittelijat, urakoitsijat, vastaavat työnjohtajat, rakennustyön valvoja(t) 
ja tulevan käyttäjän edustajat.  Rakennuttajan edustaja tai rakennustarkastaja toimii kokouk-
sen puheenjohtajana ja rakennustyön valvoja sihteerinä. Aloituskokouksen yhteydessä voi-
daan samalla pitää ensimmäinen työmaakokous. [20.] 
 
Aloituskokouksessa käydään läpi rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymät vastaavat työn-
johtajat, rakennuslupa-asiakirjat, luvassa määritellyt katselmukset ja selvitykset, sekä muut 
rakennuskohteen erityispiirteet. Kokouksessa käydään läpi myös työmaasuunnitelma ja työ-
maa-aikataulu, ja sovitaan lisäpiirustusten ja suunnitelmien toimitustavoista ja aikatauluista 
sekä infrastruktuuriliittymistä. Kokouksessa sovitaan laadunvarmistusjärjestelmistä, tarkas-
tusasiakirjoista sekä rakennustyön, tarkastusten ja katselmusten kirjaamismenettelyistä. Ko-
kouksessa suunnitellaan alustavasti kohteen työ- ja paloturvallisuusasioita ja ilmoitetaan ra-
kennuttajan nimeämä turvallisuuskoordinaattori. Kokouksessa jaetaan myös toimijoiden yh-
teystiedot. Rakennustyömaan aloituskokouksessa viranomaiset varmistavat, että edellytykset 
rakennustyön aloittamiseksi ovat olemassa. [20.] 
Työmaakokoukset 
Työmaakokouksiin kutsutaan pääsääntöisesti samat henkilöt kuin aloituskokoukseen. Ra-
kennustarkastajan ja muiden asiantuntijoiden läsnäolon tarve harkitaan tapauskohtaisesti. 
Kokousten aluksi järjestetään työmaakatselmus, johon on syytä varata riittävästi aikaa. Työ-
maakokouksia pidetään tarpeen mukaan noin kerran kuukaudessa nimensä mukaisesti joko 
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työmaalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Rakennuttajan edustaja toimii työmaakokouksen 
puheenjohtajana ja rakennustyön valvoja sihteerinä  
   
Työmaakokouksissa selvitetään rakennustyön sen hetkinen tilanne, kartoitetaan rakennus-
työn etenemistä, aikataulutilannetta ja mahdollisia muutostarpeita ja ongelmia sekä hyväksy-
tään lisä- ja muutostyötarjoukset.. Kokouksissa käydään läpi aikaisemmissa kokouksissa teh-
tyjen päätösten toteutumista, toimitettuja asiakirjoja ja piirustuksia, sekä työmaalla tehtyjä 
tarkastuksia. Kokouksissa käsitellään myös muut rakennuttajan, urakoitsijoiden, suunnitteli-
joiden ja käyttäjien esille nostamat asiat. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, ja siihen liitetään 
muistio sovituista asioista vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Liitteessä 3 on esitelty työ-
maakokouksen asialista. [20.] 
Urakoitsijapalaverit ja viikkopalaverit   
Rakennustyön jouhevan ja järkevän etenemisen varmistamiseksi työmaalla järjestetään tarvit-
taessa urakoitsijapalavereja. Palavereihin osallistuvat rakennustyön valvoja, pääurakoitsija ja 
aliurakoitsijat. Palavereissa selvitetään työmaan aikataulutilannetta ja työmaan ongelmia sekä 
urakkarajoja ja töiden yhteen synkronointia eri urakoitsijoiden kesken. Palavereista pidetään 
pöytäkirjaa. [20.] 
 
Urakoitsijoiden on hyvä järjestää työmaalla myös omia sisäisiä viikkopalavereja vastaavan 
työnjohtajan johtamana. Palavereihin osallistuvat esimiehet ja työntekijät ja niissä käsitellään 
rakennustyön etenemis- ja laatuasioita ja mahdollisia ongelmia. Palaverit ovat vapaamuotoisia 
ja kestävät yleensä noin puoli tuntia. Viikkopalavereista on hyvä laatia muistio. [20.] 
3.5.4  Ylläpidettävät asiakirjat 
Rakennustyön tarkastusasiakirja 
Rakennustyön tarkastusasiakirja on työmaalla koko rakennustyön ajan säilytettävä virallinen 
dokumentti. Tarkastusasiakirjaan merkitään eri rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvai-
heiden tarkastuksia suorittavat henkilöt. Siihen merkitään myös mahdolliset asiantuntijoiden 
perustellut huomautukset, esim. poikkeamiset säädöksistä tai luvista. Urakoitsija on velvolli-
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nen huolehtimaan siitä, että rakennusluvassa määritellyt katselmukset ja tarkastukset tulevat 
pidetyiksi ja että niistä on tehty merkinnät rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Yleisimpiä to-
teutettavia viranomaiskatselmuksia ovat sijaintikatselmus (rakennuspaikan merkitseminen), 
perustuskatselmus, rakennekatselmus, hormikatselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukat-
selmus. [20.]  
Rakennustyön valvojan työmaapäiväkirja 
Rakennustyön valvojan tulee pitää työmaapäiväkirjaa tai vastaavaa omaa kirjanpitoa. Kysei-
seen dokumenttiin merkitään mm. työmaatilanne ja verrataan aikataulun toteutumista. Val-
voja taltioi tärkeät rakennusvaiheet ja niihin liittyvät dokumentit, kuten valokuvat, piirustuk-
set, sijaintikaaviot ja koe- ja mittaustulokset. Valvoja kirjaa tarkastukset vastaavan työnjohta-
jan ylläpitämään työmaapäiväkirjaan sekä rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Hän laatii myös 
listat virheistä ja puutteista ja tekee tarvittavat ennakkotarkastukset. Valvojan tulee arkistoida 
kaikki kokousten pöytäkirjat, tarkistusasiakirjat ja muut tärkeät dokumentit ja tarkastaa ja 
vastaanottaa rakennuttajalle luovutettavat asiakirjat. [20.] 
Työmaapäiväkirja 
Vastaava työnjohtaja pitää päivittäin työmaalla työmaapäiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään 
päivittäin säätila, tehdyt työt ja tilaukset ja tavaran vastaanotot. Päiväkirjaan merkitään myös 
päivittäinen henkilövahvuus ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmista. Rakennustyön valvo-
ja tarkastaa ajoittain päiväkirjan, ja hän voi kirjata siihen tärkeäksi katsomiaan merkintöjä. 
Työmaapäiväkirja luovutetaan rakennuttajalle rakennustyön päättyessä, ja urakoitsijan ja ra-
kennuttajan tulee säilyttää sitä vähintään 10 vuotta. [20.] 
3.5.5  Urakoitsijan ja rakennuttajan vastuut ja velvollisuudet 
Urakoitsijoiden vastuut ja velvollisuudet 
Mikäli urakkasopimuksissa ei ole toisin mainittu, urakoitsijoiden on otettava rakennusajalle 
YSE 1998:n mukainen 10 prosentin vakuus urakkahinnan arvonlisäverottomasta arvosta. 
Rakennusajan vakuus on annettava tilaajalle ennen kuin urakoitsijalle suoritetaan maksupos-
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teja, kuitenkin viimeistään 21 vuorokauden kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. 
Vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan. Vakuus voi olla esim. pankki-
talletus tai pankin antama takaus. [17.] 
 
Urakoitsijoiden on suoritettava rakennustyö siten, että se täyttää maanrakennuslain 149 § ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Pää-
urakoitsijan on valittava työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö. Pääurakoitsijan on laadit-
tava ennen työmaan aloituskokousta tai viimeistään kahden viikon kuluessa urakkasopimuk-
sen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. 
Muidenkin ali- tai sivu-urakoitsijoiden on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatu-
suunnitelma. [21.] 
 
Rakennuttajan vastuut ja velvollisuudet  
Rakennuttajan tulee johtaa ja koordinoida rakentamista sekä valvoa budjetin toteutumista. 
Rakennuttaja nimeää rakennustyön turvallisuudesta vastaavan työturvallisuuskoordinaattorin, 
laatii maksu- ja rahoitusaikataulun ja hyväksyy urakoitsijoiden laskut, sekä varmistaa laskujen 
maksamisen maksuerätaulukon mukaisesti. Rakennuttajan tulee teettää tarvittavat lisä- ja 
muutossuunnitelmat, valmistella muutosten edellyttämät päätökset ja selvitykset sekä infor-
moida niistä suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Rakennuttaja käsittelee myös työmaalla esiin 
tulevat poikkeamat ja erikoistapaukset ja hankkii niihin tarvittaessa asiantuntija-apua. Raken-
nuttaja valvoo ja hyväksyy myös urakoitsijoiden esittämät alihankkijat sekä laite- ja tuoteva-
linnat. Mikäli hankkeelle on myönnetty investointitukea, rakennuttajan on huolehdittava tuen 
maksatukseen liittyvistä asioista. [3.] 
 
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaaja-
vastuulaki) tuli voimaan 1.1.2007. Rakennuttajana toimivan tilaajan on valvottava, että ra-
kennustöissä käytettävät urakoitsijat ja alihankkijat toimivat tilaajavastuulain mukaisesti. Lain 
tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua ja vähentää harmaata taloutta sekä varmistaa, 
että vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja 
työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Kyseisiä velvoitteita ovat esimerkiksi yrityksen rekis-
teröintiin, eläkevakuuttamiseen, verojen maksamiseen ja sovellettavaan työehtosopimukseen 
liittyvät tiedot. [22.] 
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Tilaajavastuulakia on päivitetty siten, että rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä tulee 
olla työnantajan ottama tapaturmavakuutus ja veronumero 1.9.2012 jälkeen alkavilla työmail-
la. Veronumeron tulee olla merkittynä julkiseen veronumerorekisteriin, ja sen tulee näkyä 
työntekijän kuvallisessa henkilötunnisteessa, jossa ilmenee myös työnantajan nimi. [22.] 
3.5.6  Rakennustyön valvonta 
Viranomaisvalvonta 
Viranomaisvalvonnan päämääränä on varmistaa rakennustyön toteuttaminen lakien, määrä-
ysten ja myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Rakennustyötä ohjeistavat ja valvovat useat 
eri viranomaistahot. Keskeisimpiä viranomaisia ovat rakennusvalvontaviranomainen, palovi-
ranomainen, ympäristöviranomainen, turvallisuusviranomainen (työsuojelutarkastaja) ja ter-
veysviranomainen. Valvontaviranomaiset suorittavat tarvittaessa oman erityisalansa katsel-
muksia. Viranomaisten vaatimat katselmukset riippuvat pitkälti rakennustyön luonteesta ja 
laajuudesta.[20.] Ennalta sovittuja tai ilmoitettuja katselmuksia voidaan pitää urakoitsijan 
poissaolosta huolimatta, mutta vastaavan mestarin ja rakennustyön valvojan läsnäolo niissä 
on tärkeää. Katselmuspöytäkirja on toimitettava urakoitsijalle ja rakennuttajalle 14 vuoro-
kauden kuluessa. [17.] 
 
Rakennuttajan valvonta 
Rakennustyön valvoja on rakennuttajan edustaja, jonka keskeisenä tehtävänä on yhteistoi-
minnassa muiden osapuolten kanssa valvoa, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien 
sopimusten, lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää ra-
kennustapaa noudattaen [23]. Rakennustyön valvojan tehtäväkenttä rakennustyömaalla on 
hyvin laaja. Valvojan on pidettävä rakennuttaja jatkuvasti tilanteen tasalla. [20]   
 
Rakennustyön valvoja valvoo työmaalla töiden etenemistä ja suunnitelmien mukaisuutta 
säännöllisesti ja tarkastaa urakoitsijoitten laatimat aikataulut ja seuraa niiden toteutumista.  
Valvonnan päämääränä on toteuttaa työ turvallisesti ja virheitä ennaltaehkäisevästi. Valvoja 
toimii kiinteässä yhteistyössä vastaavan työnjohtajan kanssa ja viestittää työntekijöille hänen 
kauttaan mahdollisista virheistä tai puutteista. Rakennustyön turvallisuuteen liittyvä valvonta 
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on hyvin tärkeä osa rakennusvalvontaa, ja siihen liittyvistä vakavista puutteista valvoja voi 
viestittää suoraan työntekijöille. Vakavan turvallisuusuhan havaitessaan valvoja voi keskeyt-
tää työt työmaalla. Valvoja osallistuu myös lupien hankintaan ja tarkistaa, että tarvittavat eri-
tyisluvat, kuten tulityöluvat, ovat kunnossa. [20.] 
 
Valvoja ennakoi piirustustarvetta, vastaanottaa ja kirjaa tulevat suunnitelmat ja piirustukset 
sekä varmistaa, että asiakirjat ovat sopimuksen mukaisia eikä niissä ole ristiriitaisuuksia. Val-
voja jakaa suunnitelmat ja piirustukset työmaalle ja varmistaa urakoitsijoilta, että viimeiset 
suunnitelmat ovat käytössä. Valvoja vastaanottaa eri urakoitsijoitten suunnitelmat ja tarkas-
tuksen jälkeen toimittaa ne rakennuttajalle. Hän valvoo myös asennus- ja käyttöohjeiden 
noudattamista, seuraa rakennustyön laatua ja eri työvaiheiden oikeaa suoritustapaa ja työjär-
jestystä. Valvojan tulee myös vaatia, että rakennustyön haitallisia ympäristövaikutuksia seura-
taan. [7, 20.] 
Taloudellinen valvonta 
Rakennustyön valvoja hyväksyy urakoitsijoiden maksupostit maksuerätaulukon ja työn ete-
nemisen edellyttämällä tavalla, pitää kirjanpitoa lisätöistä aiheutuvista maksuperusteista, seu-
raa maksukertymää ja tarkastaa laskut. Valvoja tarkastaa urakoitsijan työnaikaiset ja takuu-
aikaiset vakuudet ja vakuutukset ja huolehtii mahdollisten ennakkomaksujen hyvityksistä tai 
takaisinperinnöistä. Mahdollisissa maksuhäiriötilanteissa valvojan tulee seurata urakoitsijan 
taloudellista tilannetta. [20.] 
Laadunvalvonta 
Laadunvalvonta perustuu piirustusten ja työselitysten tulkitsemiseen. Rakennustyön valvoja 
vertaa rakennustyön laatua sopimusasiakirjoihin todentaakseen, että rakennussuoritus vastaa 
teknisesti ja laadullisesti urakka-asiakirjojen edellyttämää tasoa. Valvojan on tärkeää tarkistaa 
ja dokumentoida piiloon jäävät rakenteet esim. valokuvaamalla. Valvoja pitää työmaalla yh-
dessä valvontaviranomaisten ja vastaavan työnjohtajan kanssa rakennusluvan mukaisia tar-
kastuksia ja katselmuksia. Hän varmistaa maa-ainesten soveltuvuudet ja vertaa maaperätut-
kimusten tulosta todellisiin olosuhteisiin. Hänen tulee myös seurata, että työmenetelmät ja 
työolosuhteet täyttävät sopimusasiakirjojen ja hyvän rakennustavan periaatteet. [20.]  
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Urakoitsijoiden oma, sisäinen valvonta 
Omavalvonta on urakoitsijoiden omaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa. Omavalvonta 
tarkoittaa toimenpiteitä, joiden avulla taataan, että rakennus- ja asennustyöt vastaavat mah-
dollisimman täydellisesti suunnitelmia ja että työ tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen. 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta on tehokasta ja 
tuloksellista, raportointi on yhdenmukaista ja luotettavaa sekä että sovellettavia lakeja ja 
säännöksiä noudatetaan. [20.]  
 
Vastaava työnjohtaja on päävastuussa urakoitsijan omasta, sisäisestä valvonnasta. Sisäiseen 
valvontaan kuuluu seurata työvoiman osaamista ja työsuorituksia sekä työtuloksen vaatimus-
ten mukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Pääurakoitsijan on omalta osaltaan valvottava myös aliurakoitsijoiden ra-
kennusvaiheiden kelvollisuutta ja yhteensopivuutta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta 
osin saavutetaan. Vastaava työnjohtaja merkitsee suoritetut työvaiheet päivittäin työmaapäi-
väkirjaan. Kirjaamisten ohella myös valokuvaus eri työvaiheissa on hyvin suositeltava doku-
mentoimistapa. [21.] 
Tarkastuspöytäkirjat 
Kaikista tarkastustoimituksista on pidettävä YSE 1998:n mukaista tarkastuspöytäkirjaa, josta 
tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot [17]. 
 
- mikä tarkastus on kysymyksessä ja tarkastuksen kohde 
- milloin, missä ja kenen pyynnöstä tarkastus pidetään 
- tarkastuksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen 
- tarkastuksessa läsnä olleet sopijapuolet, heidän mahdolliset edustajansa ja asiantunti-
jansa sekä tarpeen vaatiessa muutkin tarkastukseen osallistuneet henkilöt 
- tarkastuksen tulos 
- asianomaisten vaatimukset ja vastineet 
- suoritettaviksi määrätyt toimenpiteet määräaikoineen 




3.6  Vastaan- ja käyttöönotto 
Rakennuksen vastaanottovaiheessa kunnallinen rakennuttaja aikatauluttaa vastaanottomenet-
telyn, järjestää vastaanottotarkastuksen ja varmistaa tarvittavien viranomaiskatselmusten suo-
rittamisen. Vastaanottovaiheessa urakoitsijoiden urakkasuoritukset tarkistetaan ja varmiste-
taan, että rakennus on tehty suunnitelmien mukaisesti ja toimii suunnitellulla tavalla. [3.]  
Urakoitsijan kannalta vastaanottovaihe tarkoittaa urakan suoritusajan päättymistä. Urakoitsi-
jan työnjohtovelvollisuus ja työmaapalvelujen ja aputöiden antovelvollisuus ali- tai sivu-
urakoitsijoille päättyvät, vaarainvastuu siirtyy tilaajalle ja takuuaika alkaa. Urakoitsijan raken-
nusaikainen 10 %:n vakuus urakkahinnasta vaihdetaan takuuajan 2 %:n vakuudeksi. Hyväk-
sytyn urakkasuorituksen jälkeen rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia maksamattoman 
urakkahinnan maksatuksesta ja taloudellisen loppuselvityksen laatimisesta. Käyttöönottovai-
heessa rakennuttaja huolehtii tilojen luovuttamisesta käyttäjälle siten, että rakennuksen käyt-
täjä ja ylläpitäjä saavat valmiin rakennuksen, jota he osaavat käyttää ja hoitaa. [3.] 
3.6.1  Vastaanottovaihe 
Rakennuskohteen, tai sen erikseen vastaan otettavaksi sovitun osan valmistuttua, on raken-
nuskohteessa pidettävä YSE 1998:n 71 §:n mukainen vastaanottotarkastus, ellei muunlai-
sesta vastaanottomenettelystä ole sovittu.  Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus 
pyytää vastaanottotarkastusta.. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti, ja tarkastus on sen jälkeen aloi-
tettava viimeistään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksisaamisesta, joko sovittuna tai 
rakennuttajan määräämänä päivänä. Rakennuksen vastaanottotarkastus on dokumentaarisesti 
rakennushankkeen tärkein vaihe urakkasopimusten solmimisen jälkeen. [17.]  
 
Ennen vastaanottotarkastusta urakoitsijoiden on varmistettava, että rakennustyö on valmis. 
Hyvä varmistustapa on suorittaa itselle luovutus, jossa selvitetään rakennuksen vastaanotto-
kelpoisuus ja varmistetaan, että rakennustyö täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. Itselle 
luovutus on hyvä suorittaa pari viikkoa ennen suunniteltua vastaanottotarkastusta, jotta 
mahdolliset puutteet ehditään täydentää ja korjaukset suorittaa. [17.] Vastaanottotarkastus 
voidaan pitää työmaakokouksen yhteydessä. Seuraavissa kuvassa 20 ja 21 esitellään raken-
nuksen vastaanottotarkastuksen tiivistetty sisältö ja aikataulutus [13]. 
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Kuva 20. Rakennuksen vastaanottotarkastuksen tiivistetty sisältö [13]. 
 
 
Kuva 21. Rakennuksen vastaanottovaiheen aikataulutus [13]. 
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Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan rakennus sekä siihen kuuluvat laitejärjestelmät ja ra-
kenteet käyttö- ja huolto-ohjeineen. Tarkastuksessa varmistetaan, että rakennustyön toteutus 
on tehty suunnitelmien ja sopimusasiakirjojen mukaisesti ja että rakennus toimii suunnitellus-
ti.  Laitejärjestelmien tarkastuksissa hyväksytään laitteet ja komponentit. Lisäksi järjestelmille 
suoritetaan asennustapatarkastukset, toimintakokeet ja tarkistusmittaukset. Rakenteiden tar-
kastuksissa tarkastetaan rakenteet ja pinnat ja tehdään tarvittavat tarkistusmittaukset.  Tarkas-
tuksessa kiinnitetään huomiota toimivuuden lisäksi työn laatuun ja verrataan sitä sopimus-
asiakirjojen vaatimuksiin. [17.] 
 
Rakennuttajan johtamassa vastaanottokokouksessa käydään läpi YSE 1998 71§:n mukaiset 
asiat. Kokouksessa todetaan mm. urakoitsijoiden suorituksen sopimuksenmukaisuus ja tar-
kastetaan kuvassa 21 esiintyvät asiakirjat, jotka urakoitsijoiden on toimitettava rakennuttajalle 
[24].  
 




















Mikäli urakoitsijoiden suorituksissa on virheitä tai puutteita, sovitaan niiden korjaamisesta ja 
suoritettavasta jälkitarkastuksesta. Urakoitsijoille suoritettavia maksuposteja voidaan virhei-
den ja puutteiden osalta viivästyttää. Kokouksessa sovitaan myös takuuajan alkamisesta ja 
rakennuskohteen vaarainvastuun siirtymisestä varmistaen, että kohteen vakuutukset jatkuvat 
katkeamatta. Vastaanottotilaisuudessa myös urakoitsijan rakennusaikaiset vakuudet vaihde-
taan takuuajan vakuuksiksi. [24.] 
3.6.2  Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) tarkoittaa kiinteistönpitoa tukevaa kiinteis-
tökohtaista asiakirjakokonaisuutta, joka sisältää kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Ohje 
on laadittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. 
Ohje on laadittava myös silloin, kun tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavaa korja-
us- tai muutostyötä. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje koostuu rakennushankkeen aikana 
eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista. [25.] 
 
Käyttö- ja huolto-ohje sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen käyttöä ja kunnossapitoa var-
ten. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kun-
nossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille an-
nettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa määritellään rakennusosien ja laitteiden käyttöikä-
tavoitteet ja niiden pohjalta kunnossapitojaksot sekä tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä 
esitetään myös hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnos-
sapitotehtäviä. Urakoitsijat ja tavarantoimittajat ovat velvollisia toimittamaan rakennuttajalle 
asentamiensa tai toimittamiensa laitteiden ja järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet liitettäväksi 
ohjeeseen. [25, 26.]    
 
Rakennuttaja vastaa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen kokoamisesta. Käyttö- ja huolto-
ohjeen ideana on toimia koko rakennuksen elinkaaren ajan "käyttöohjeistona", jonka avulla 
voidaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät 
sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti. Käyttö- ja huolto-ohje tukee kiinteistön-
hoidon kilpailuttamista, kiinteistönhoitosopimusten laatimista, sekä kiinteistön hoidon- ja 
huollon valvontaa. [25] Käyttö- ja huolto-ohjeen tallennusmuoto on vapaavalintainen, mutta 
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nykyisin suositaan sähköisiä versioita. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje luovutetaan val-
mistuttuaan kiinteistön omistajalle ja käyttäjälle. [25, 26.]  
3.6.3  Käyttöönottovaihe 
Käyttöönottovaiheessa pidetään rakennusvalvontaviranomaisen suorittama loppukatselmus 
ja valmis rakennus luovutetaan omistajalle ja käyttäjälle. Rakennusta tai sen osaa ei Maan-
käyttö- ja rakennuslain 153 §:n mukaan saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatsel-
muksessa hyväksytty käyttöön otettavaksi. Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohjeen olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen 
omistajalle. Usein loppukatselmusehtoja sovelletaan siten, että mm. urakkaan sisältyvät piha-
työt tarkastetaan vasta seuraavana kesänä tai muuna sovittuna ajankohtana. On hyvä muistaa, 
että rakennusta ei saa hyväksyä käyttöön otettavaksi ennen kuin mahdollinen toimintaan tar-
vittava ympäristönsuojelulain mukainen lupa on saanut lainvoiman. [27.] 
 
Rakennuttajan tulee järjestää käyttöönoton yhteydessä kiinteistön ylläpito- ja käyttöhenkilö-
kunnan koulutus, sekä luovuttaa rakennuksen ylläpitovastuun ja päivitetyt käyttö- ja huolto-
ohjeet ylläpito-organisaatiolle. Rakennuksen käyttäjä organisoi rakennuksen isännöinti- ja 
huoltotoimen. [3.] 
3.6.4  Taloudellinen loppuselvitys 
 
Rakennustyön lopuksi tilaaja ja urakoitsija tekevät taloudellisen loppuselvityksen. Taloudelli-
nen loppuselvitys valmistellaan ja käsitellään mahdollisuuksien mukaan vastaanottotilaisuu-
den yhteydessä. Ellei tilisuhteita ole vastaanottotarkastuksessa selvitetty, urakoitsijan tulee 
kahden viikon kuluessa tarkastuspöytäkirjan saatuaan lähettää tilaajalle yksilöity lopputilitys 
kaikista sopijapuolten välisistä epäselvistä asioista. Tilitys ja siihen annettava tilaajan vastine, 
joihin myös rakennustyön valvojalla ja suunnittelijoilla on mahdollisuus ottaa kantaa, käsitel-
lään loppuselvitystilaisuudessa, joka on pidettävä kuukauden kuluessa tilityksen luovuttami-
sesta tilaajalle. Taloudellinen loppuselvitys on osapuolten viimeinen mahdollisuus määrittää 
toisiinsa kohdistuvat vaatimukset. [17.]  
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Loppuselvityksestä on pidettävä pöytäkirjaa, josta tulee ilmetä urakoitsijan laatima lopputili-
tys ja tilaajan siihen antama vastine, sekä ne tilaajan vaatimusten määrät, jotka eivät sisälly 
edellä mainittuun vastineeseen; ja muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikuttavat asiat. [17.] 
3.7  Käyttövaihe ja takuuaika 
3.7.1  Kiinteistön käyttö ja ylläpito 
Kiinteistön käyttöönottovaiheessa käyttäjä muuttaa uusiin tiloihin ja ylläpito-organisaatio 
ottaa rakennuksen hoitoonsa. Rakennusta seurataan ja varmistetaan, että se toimii suunnitel-
lulla tavalla. Rakennuksen käyttäjä ja ylläpitäjä sekä rakennuttaja seuraavat käytön yhteydessä 
rakennuksen toimintaa mahdollisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi. Puutteet ja vir-
heet kirjataan esim. kiinteistön käyttöpäiväkirjaan. Kahden vuoden kuluttua rakennuksen 
käyttöönotosta, kun rakennuksen takuuaika päättyy, pidetään takuutarkastus. [3.] 
3.7.2  Takuuaika  
Takuuaikana rakennuttaja varmistaa, että vastaanottotarkastuksissa sovitut keskeneräiset työt 
on tehty asianmukaisesti. Rakennuttaja kerää käyttäjiltä tiedot takuuaikaisista puutteista ja 
muista havainnoista ja korjauttaa tarvittaessa havaitut viat ja puutteet välittömästi. Takuu-
aikana ylläpito-organisaatio seuraa teknisten järjestelmien kulutuksia ja vertaa niitä tavoittei-
siin. Ongelmatilanteissa käyttäjän on hyvä ottaa yhteyttä ylläpito-organisaatioon, joka tiedot-
taa asiasta rakennuttajalle. Takuuaikaisia korjauksia suoritettaessa on tärkeää huomioida ta-




Rakennuttajan ja urakoitsijoiden on toimitettava rakennuskohteessa YSE 1998 74 §:n mu-
kainen takuutarkastus aikaisintaan kuukautta ennen vastaanottotarkastuksessa ilmoitettua 
kahden vuoden takuuajan päättymispäivää ja viimeistään sanottuna päättymispäivänä. [17.] 
Takuutarkastukseen osallistuvat rakennuttaja, valvoja ja urakoitsijat. Tarkastuksessa todetaan 
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takuuaikana ilmitulleet viat ja puutteet ja sovitaan korjaamatta olevien vikojen korjausaikatau-
lusta ja tarkastuksista. Tarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, jona voidaan käyttää esim. Ra-
kennustietosäätiön julkaisemaa lomakepohjaa RT 16–10734, Takuutarkastus. Mikäli osapuo-
let niin haluavat, kohteessa on mahdollista pitää jo vuoden päästä rakennuksen vastaanotosta 
vapaaehtoinen välitarkastus, ns. vuositakuutarkastus. [17.] 
 
Rakennuttajan tulee palauttaa urakoitsijoiden takuuaikainen vakuus kolmen kuukauden kulu-
essa takuuajan päättymisestä, mikäli takuutarkastuksessa sovitut työt on asianmukaisesti teh-
ty.  Vakuuksien palauttaminen kirjataan tarkastuspöytäkirjaan. Mikäli työt viivästyvät, on va-
kuuden antaneen pankin kanssa huolehdittava takuuajan vakuuden pysymisestä voimassa, 
kunnes työt on saatu päätökseen. Takuuajan päätyttyä urakoitsija vastaa vielä kymmenen 
vuotta rakennuskohteen vastaanotosta niistä virheistä ja puutteista, jotka ovat aiheutuneet 










4  ESIMERKKI KUNNALLISESTA RAKENNUTTAMISPROJEKTISTA,  
KAINUUN PELASTUSLAITOS, SUOMUSSALMEN KALUSTOHALLI  
4.1  Kainuun Pelastuslaitos 
Kainuun Pelastuslaitos on osa Kajaanin kaupungin organisaatiota. Pelastuslaitos on perustet-
tu yhdistämällä kaikkien Kainuun kuntien pelastuslaitokset vuonna 2004. Kainuun Pelastus-
laitoksen tehtävänä on hätätilanteissa tapahtuva pelastustoiminta, sekä onnettomuuksien en-
nalta ehkäisemiseen tähtäävä neuvonta, koulutus ja seuranta Kainuun alueella. Pelastuslaitos 
huolehtii pelastustoimeen kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä, sekä muista alueen pelastus-
toimen palvelutasopäätöksessä sovittavista tehtävistä. Toiminta jakautuu ennaltaehkäisevään 
riskienhallintaan ja varsinaiseen pelastustoimintaan. [28.]  
Pelastustoiminnalla tarkoitetaan onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa paloasemien henki-
löstön suorittamia kiireellisiä pelastustehtäviä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaami-
seksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi tai seurausten lieventämiseksi. Tällaisia on-
nettomuuksia ovat esimerkiksi liikenneonnettomuudet, muut onnettomuudet, tulipalot, va-
hinkojen torjunta ja vesipelastustehtävät. Toimenkuvaan kuuluu myös ensivastetoiminta, jol-
la tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen lääkinnällistä pelastustoimintaa en-
simmäisenä tilannepaikalle saapuvana yksikkönä, tai ambulanssien ensihoitohenkilöstön tu-
kena. [28.] 
Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan kuntien kesken talousarviovuotta edeltäneen vuoden 
lopun asukasluvun suhteessa. Kainuun pelastuslaitoksen toiminta on jaettu kuvassa 22 esitel-
tyihin tulosyksiköihin ja toiminta on alueellisesti organisoitu paloasemille. Suomussalmi kuu-




Kuva 22. Kainuun Pelastuslaitoksen tunnus ja tulosyksiköt [28]. 
 
4.2  Rakennushankkeen taustaa 
Kainuun Pelastuslaitoksen Suomussalmen paloasema oli toiminut pitkään tielaitoksen van-
hoista tiloista remontoiduissa toimitiloissa Suomussalmen Voimakadulla. Paloasemalla on 
ollut erillinen toimistorakennus, kalustohalli sekä kylmä varastohalli. Suomussalmen kunta 
on omistanut tilat ja Pelastuslaitos on toiminut niissä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. 
Toimistorakennus uusittiin vuonna 2005, koska sen tilat eivät enää vastanneet käyttäjän tar-
peita ja siinä ilmeni home- ja kosteusvaurioita. [29.] 
Tarve kalustohallin korjaamiseen havaittiin keväällä 2010 tilanpuutteen ja tiloissa ilmennei-
den, ja henkilöstölle mahdollisia altistumisia aiheuttaneiden home- ja kosteusvaurioiden ta-
kia. Rakennuksen korjausta suunniteltiin, mutta jo pian havaittiin, ettei vanhoista 1960- lu-
vun alussa rakennetuista tiloista saataisi korjaamallakaan toimivia ja ajanmukaisia tiloja. Täl-
löin päädyttiin uudisrakentamiseen. [29.] 
Uudisrakennuksen alustava hankesuunnittelu aloitettiin toukokuussa 2010. Hankesuunnitte-
luun osallistuivat alkuvaiheessa Suomussalmen kunnan ja Kainuun Pelastuslaitoksen edusta-
jat. Kun rakennuksen pääsuunnittelija valittiin marraskuussa 2010, hän liittyi mukaan suun-
nitteluryhmään. Rakennushanke suunniteltiin käyttäjien toivomuksien mukaan ottaen huo-
mioon tontin ahtauden aiheuttamat rajoitukset. Hankkeen toteutussuunnitelmat valmistuivat 
keväällä 2011, ja rakennustyöt oli tarkoitus aloittaa vuonna 2011. Hanke siirtyi kuitenkin 
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vuodella eteenpäin, koska hankkeen toteuttamisen ehtona tällöin ollut valtion palonsuojelu-
rahaston investointiavustus jäi saamatta. Vuonna 2012 hankkeelle myönnettiin palonsuojelu-
rahaston avustus, ja rakennustyöt päästiin aloittamaan toukokuussa 2012. Seuraavassa kuvas-
sa 23 esitellään rakennushankkeen etenemisen kulku. 
        Vuosi            Vaihe              Alkoi         Kesto 
 
Kuva 23. Suomussalmen paloaseman kalustohallin rakennushankkeen kulku.  
 
Uusi halli toteutettiin samalle paikalle kuin aikaisempi, kuvassa 24 nähtävä hallirakennus, 
jonka purkaminen kuului urakkasopimukseen. [29, 30.] 
2010 
• Tarveselvitys   1.3  2 kk 
• Hankesuunnittelu  1.5  5 kk  
• Suunnitteluvaihe  1.10  7 kk 
2011 
• Toteutussuunnitelmat   15.4 
• Rakentamisin valmistelu 1.5  13 kk (1 kk)  
• Rakentamisvalmius   1.6→ Siirtyi vuodella 
2012 
• Kilpailutus  11.4 
• Urakoitsijajavalinnat 26.4 
• Rakentamisvaihe  21.5  10 kk 
2013 
• Vastaanottovaihe  11.3  4 kk 
• Ulkoalueiden vast. otto 11.7 (arvio) 




Kuva 24. Keskellä kuvassa vanha purettu kalustohalli, oikealla kylmä, säilytettävä 
varastorakennus. Kuva on otettu 14.5.2012. [31.] 
4.3  Hankkeen osapuolet 
Rakennuttaja   Suomussalmen kunta 
Tekninen johtaja, Antti Westersund  
 
Rakennustyön valvoja  Suomussalmen kunta 
    Insinööri, Pia Lindfors 
  
Hankesuunnittelu  Suomussalmen kunta 
    Isännöitsijä, Seppo Kinnunen 
 
Käyttäjä   Kainuun Pelastuslaitos 
    Pelastusjohtaja, Anssi Parviainen 




Arkkitehtisuunnittelu  Suunnittelutoimisto Määttä, Kajaani 
    Arkkitehti, Simo Karjalainen 
 
Rakennesuunnittelu  Suunnittelutoimisto Määttä, Kajaani 
    Insinöörit, Matti Tolonen, Hannu Määttä 
 
Sähkösuunnittelu  Sähköinsinööritoimisto Onni Kettunen Oy, Kajaani 
    Martti Karikunnas 
 
LVIA–suunnittelu  Lvi-suunnittelutoimisto Kaiplan Oy, Kajaani 
    Martti Siira 
 
Rakennusurakoitsija  Suomussalmen Rakennustoimi Oy, Suomussalmi 
    Insinööri, Aarre Heikkinen 
 
Sähköurakoitsija  Manner-Suomen Sähkö Oy, Suomussalmi 
    Tauno Torvinen 
 
LVIA –urakoitsija  Suomussalmen Vesi Ja Lämpö Oy, Suomussalmi 
    Jorma Heikkinen 
 
Rakennustarkastus  Suomussalmen kunta 
    Rakennustarkastajat, Asko Kinnunen, Pekka Halonen 
 
4.4  Tarveselvitysvaihe 
Kainuun Pelastuslaitoksen Suomussalmen kalustohallin tarveselvitysvaihe alkoi keväällä 
2010. Ensimmäinen virallinen suunnittelupalaveri pidettiin Suomussalmen paloasemalla 
24.5.2010. Palaveriin osallistuivat isännöitsijä Seppo Kinnunen ja LVI–teknikko Timo Moi-
lanen Suomussalmen kunnasta, sekä pelastusjohtaja Anssi Parviainen ja apulaispalopäällikkö 
Reino Huotari Kainuun Pelastuslaitokselta. [30.] 
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Palaverissa todettiin, että kalustohallin rakennushankkeeseen on varauduttu Suomussalmen 
kunnan puolelta vuodelle 2011. Pelastuslaitoksen tehtäväksi tuli selvittää ja ilmoittaa hank-
keen alustava kustannusarvio kesäkuun 2010 loppuun mennessä. Kustannusarviossa tuli eri-
tellä Suomussalmen kunnalle ja Kainuun Pelastuslaitokselle hankkeesta aiheutuvat kustan-
nukset. Myös mahdollisuutta palonsuojelurahastolta saatavaan investointitukeen alettiin täl-
löin selvittää. [30.] 
4.5  Hankesuunnitteluvaihe 
Hankesuunnittelun päävastuu oli Suomussalmen kunnan isännöitsijällä, Seppo Kinnusella. 
Hankesuunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Kainuun Pelastuslaitoksen kanssa, heidän 
toivomustensa mukaisesti.  Jo suunnittelun alkuvaiheessa havaittiin mm. uuden letkunkäsitte-
lylaitteiston tarve. Hankesuunnittelu oli haastavaa myös pelastuslaitoksen kannalta, koska 
kalustohalli oli ensimmäinen rakennettava uudisrakennus koko laitoksen pian kymmenvuoti-
sessa historiassa. [29, 30.]   
4.6  Suunnitteluvaihe 
Rakennussuunnittelutarjoukset Suomussalmen paloaseman tallirakennuksen rakennussuun-
nitelman laatimiseksi pyydettiin HILMAssa avoimella hankintamenettelyllä. Tarjoukset oli 
toimitettava 30.9.2010 klo 15.00 mennessä. Tarjouksen valintaperusteena oli alin hinta. [32.] 
  
Suunnittelijavalinta tehtiin kunnan teknisen johtajan, Antti Westersundin viranhaltijapäätök-
sellä, ja rakennuksen pääsuunnittelijaksi valittiin Suunnittelutoimisto Määtän arkkitehti Simo 
Karjalainen Kajaanista. Pääsuunnittelun edetessä, vuoden 2010 lopulla LVIA- ja sähkösuun-
nittelut kilpailutettiin HILMAssa. Teknisen johtajan päätöksellä sähkösuunnittelijaksi valittiin 
Sähköinsinööritoimisto Onni Kettunen Oy Kajaanista, ja LVIA–suunnittelijaksi LVI-
suunnittelutoimisto Kaiplan Oy Kajaanista. [7, 32.] 
  
Suunnitteluvaiheessa olivat mukana Antti Westersund ja Seppo Kinnunen Suomussalmen 
kunnasta sekä Anssi Parviainen, Janne Heikkinen ja Reino Huotari Kainuun Pelastuslaitok-
selta. Suunnittelijavalintojen jälkeen suunnitteluryhmään liittyivät pääsuunnittelija Simo Kar-
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jalainen, rakennesuunnittelijat Matti Tolonen ja Hannu Määttä, sekä LVIS-suunnittelija Mart-
ti Siira ja sähkösuunnittelija Martti Karikunnas. Suunnitteluryhmä piti kolme kokousta (16.2., 
7.3. ja 6,4.) kevään 2011 aikana. [30.] 
 
Pelastuslaitoksen kalustohallin suunnitelmat valmistuivat huhtikuussa 2011. Hanke olisi 
suunnitelmien puolesta voitu aloittaa kesällä 2011, mutta hanke siirtyi vuodella, koska palon-
suojelurahasto teki toukokuussa kielteisen päätöksen, eikä haettua 150 000 euron investoin-
tiavustusta saatu vuodelle 2011. [30.] 
 
Kalustohallin rakennushanke eli hiljaiseloa kesän 2011 ajan, mutta syksyllä hanke nytkähti 
jälleen eteenpäin, kun Suomussalmen kunnan ja Kainuun Pelastuslaitoksen edustajat pitivät 
suunnittelupalaverin 21.9.2011. Palaverissa olivat mukana Antti Westersund ja Seppo Kin-
nunen Suomussalmen kunnasta, sekä Hannu Mylly ja Reino Huotari Kainuun Pelastuslaitok-
selta. Suunnittelupalaverin tärkeimpänä asiana oli hankkeen siirtäminen vuodelle 2012, pa-
lonsuojelurahaston avustuksen jäätyä saamatta vuonna 2011. [30.] 
 
Palaverissa tehtiin esitys hankkeen toteuttamisesta vuonna 2012, vaikka palonsuojelurahas-
ton avustus jäisi silloinkin saamatta. Kainuun Pelastuslaitos lupasi ottaa hankkeen esille pe-
lastuslautakunnan kokouksessa ja toimittaa Suomussalmen kunnalle asiakirjan, jossa se sitou-
tuu vuokraamaan tilat, vaikka avustusta ei saataisikaan ja kiinteistön vuokrakulut muodostui-
sivat siten korkeammiksi. Sovittiin, että kyseisen asiakirjan tulee olla käytettävissä Suomus-
salmen kunnan teknisen lautakunnan budjettikokouksessa 6.10.2011. Asia eteni sovitun mu-
kaisesti, ja tekninen lautakunta päätti ottaa rakennushankkeen mukaan Suomussalmen kun-
nan talousarvioon vuodelle 2012. [30, 32.] 
4.7  Rakentamisen valmisteluvaihe 
Suomussalmen kunnan talousarvioon vuodelle 2011 Kainuun Pelastuslaitoksen Suomussal-
men paloaseman kalustohallin rakentamiseen oli budjetoitu valtion palonsuojelurahaston 
avustusta enintään 150.000 €. Koska avustusta ei saatu, rakennushanke siirtyy vuodelle 2012.  
Vuoden 2012 kunnan talousarvioon hankkeelle varattiin 1 700 000 euroa. Suomussalmen 
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kunnan tekninen lautakunta hyväksyi Suomussalmen paloaseman kalustohallin rakennus-
suunnitelmat 29.3.2012. [32.] Kuvassa 25 esitellään kalustohallin julkisivupiirustus [33]. 
 
Kuva 25.  Kainuun Pelastuslaitoksen Suomussalmen kalustohalli, julkisivupiirustus [33]. 
Urakoitsijoiden kilpailutus  
 
Suomussalmen paloaseman kalustohallin rakennusurakasta, LVIA – urakasta ja sähköurakas-
ta julkaistiin avoimen menettelyn mukainen hankintailmoitus HILMAssa 11.4.2012. Tarjous-
aika oli 2 viikkoa ja tarjousten jättöaika päättyi 25.4.2012 klo 15.00. Tarjouksen valintaperus-
teena oli alin hinta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme rakennusurakoitsijaa, neljä 
LVIA – urakoitsijaa ja kaksi sähköurakoitsijaa. [32]  
Urakkaneuvottelut  
Urakkaneuvottelut tarjouskilpailun voittaneiden urakoitsijan kanssa pidettiin heti tarjouskil-
pailun päätyttyä. Neuvotteluissa oli kunnan puolelta mukana tekninen johtaja Antti Wester-
sund ja insinööri, rakennushankkeen tuleva valvoja Pia Lindfors. Neuvotteluissa todettiin 
tarjousten vastaavan tarjouspyyntöä, eikä niissä ilmennyt mitään epäselviä asioita. [7.] 
 
Urakoitsijoiden valinta 
Suomussalmen kunnan tekninen lautakunta valitsi kokouksessaan 26.4.2012 rakennusura-
koitsijaksi Suomussalmen Rakennustoimi Oy:n, kokonaisurakkahintaan 1 404 400 €, LVIA-
urakoitsijaksi Suomussalmen Vesi ja Lämpö Oy:n, kokonaisurakkahintaan 244 200  €  ja säh-
köurakoitsijaksi Manner-Suomen Sähkö Oy:n, kokonaisurakkahintaan 95 600 €. Urakkahin-




Hyväksyttyjen urakkatarjousten kokonaishinta oli 1 743 000 euroa (alv 0 %). Vuoden 2012 
talousarviossa hankkeelle oli varattu 1 700 000 euroa, ja valtion palonsuojelurahastosta saa-
tiin hankkeelle investointiavustusta 350 000 euroa. Rakennushankkeen kustannukset pysyivät 
raamissa ja hanke päätettiin toteuttaa. Alla olevista linkeistä löytyvät Suomussalmen kunnan 




  29.3.2012 
  
Suomussalmen paloaseman kalustohallin rakennussuunnitelmat 
Tekninen lautakunta 
  26.4.2012 
  
Suomussalmen paloaseman kalustohallin LVIA-urakoitsijan valinta 
Tekninen lautakunta 
  26.4.2012 
  
Suomussalmen paloaseman kalustohallin rakennusurakoitsijan valinta 
Tekninen lautakunta 
  26.4.2012 
  
Suomussalmen paloaseman kalustohallin sähköurakoitsijan valinta 
 
Urakkasopimukset 
Urakkasopimukset ja muut urakka-asiakirjat valittujen urakoitsijoiden kanssa allekirjoitettiin 
toukokuussa 2012. Samassa tilaisuudessa rakennuttajan, pääurakoitsijan ja LVIA- ja sähkö-
urakoitsijoiden kesken laadittiin sivu-urakoiden alistamissopimukset. [7.] 
4.8  Rakentamisen ohjausvaihe 
Rakennuslupa 
Rakennuslupa paloaseman kalustohallille myönnettiin 2.5.2012, ja lupa tuli lainvoimaiseksi 
1.6.2012. Rakennuspaikka on asemakaava-alueella, osoitteessa Voimakatu 6-8, Suomussalmi. 
Rakennuspaikan tontin pinta-ala on 5 639 m2 , rakennettavan kalustohallin kerrosala  1 150 
m2,  rakennuksen  tilavuus 6 540 m3, ja paloluokka P3. Rakennusoikeus tontilla ylittyi 115 m2, 
mikä on rakennusluvassa huomioitu. Rakennuslupaan sisältyi myös vanhan 553 m2: n kalus-
tohallin purkutyöt (ks. liite 2. paloaseman kalustohallin rakennuslupa). [33.]  
Aloituskokous 
Työmaan aloituskokous, joka oli samalla ensimmäinen työmaakokous, pidettiin Suomussal-
men paloasemalla 7.6.2012 [33].  
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Kokouksessa olivat läsnä: 
Antti Westersund Rakennuttaja, Suomussalmen kunta 
Pekka Halonen Rakennustarkastaja, Suomussalmen kunta  
Simo Karjalainen  Pääsuunnittelija, Suunnittelutoimisto Määttä Oy 
Martti Karikunnas Sähkösuunnittelija, Sähköinsinööritoimisto Onni Kettunen Oy 
Janne Heikkinen Käyttäjän edustaja, Kainuun Pelastuslaitos 
Aarre Heikkinen Rakennusurakoitsija, Suomussalmen Rakennustoimi Oy 
Tauno Torvinen Sähköurakoitsija, Manner-Suomen Sähkö Oy 
Pia Lindfors  Rakennustyön valvoja, Suomussalmen kunta 
Arto Väisänen  Työnjohtoharjoittelija, Suomussalmen kunta 
 
Aloituskokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita: 
Rakennusvalvontaviranomainen ilmoitti, että rakennuskohteen pääsuunnittelija on Simo 
Karjalainen. Rakennustyön vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Aarre Heikkinen, ja 
KVV- ja IV- työnjohtajaksi Jorma Heikkinen.  Rakennusvalvontaan on toimitettu pyydetyt 
LVI- ja rakennepiirustussarjat. Kohteessa suoritetaan seuraavat katselmoinnit: aloituskatsel-
mus, rakennuspaikan merkkaus, rakennekatselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukatsel-
mus. [33.]  
Rakennustyön valvoja Pia Lindfors painotti kokouksessa työmaajärjestystä ja työturvallisuut-
ta. Lisäksi hän vaati että alapohjan alta on poistettava kaikki orgaaninen jäte. Työmaan tur-
vallisuuskoordinaattoriksi rakennuttajan puolelta nimettiin isännöitsijä Seppo Kinnunen. 
[33.]  
Kokouksessa tehtiin suunnitelmakatselmus ja laadittiin suunnitelma-aikataulu (taulukko 1.), 
ja sovittiin, että suunnitelmat ja piirustukset toimitetaan kopiotavaksi valvojalle, joka toimit-
taa ne edelleen työmaalle. Kopiointi tapahtui Suomussalmen kunnan kopiolaitoksen kautta. 
[33.]  
 Taulukko 1. Suunnitelma-aikataulu. 
Piirustus Keneltä Milloin 
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Urakoitsija esitteli työmaasuunnitelman ja työmaa-aikataulun, johon oli merkitty myös sähkö- 
ja LVIA -urakoitsijoiden aikataulut ja hyväksynnät. Urakoitsija ilmoitti että naapuritontin 
omistajalta on saatu lupa varastoida rakennustarvikkeita heidän tontillaan. Urakoitsijoita pyy-
dettiin myös toimittamaan rakennuttajalle rakennustyön laatusuunnitelmat. [33.]  
Toimintavakuutuksista ja rakennustyönaikaisista vakuuksista todettiin että pääurakoitsija on 
ottanut rakennus- ja asennustyövakuutuksen 11.5.2012.  LVIA – urakoitsija ja sähköurakoit-
sija ovat toimittaneet 25.5.2012 rakennusaikaiset vakuudet, pääurakoitsijan vakuus on tulos-
sa. Kokouksessa käsiteltiin myös vastaavan työnjohtajan työmaaraportti ja jaettiin hankkeen 
osapuolten yhteystiedot. [33.]  (Työmaakokouksen asialista on liitteenä 3, ja aloituskokouk-
sessa käsiteltävin asioiden muistilista liitteenä 4.) Seuraavassa kuvassa 26 esitellään työmaa-
suunnitelma [34]. 
 




Rakentamisvaihe alkoi 21.5.2012 vanhan kalustohallin purkamisella. Purkutöiden jälkeen ra-
kennuksen pohjaa jouduttiin louhimaan räjäyttämällä, koska peruskallio oli ajateltua korke-
ammalla. Louhintatyö aiheutti hankkeelle lisäkustannuksia ja useiden viikkojen viivästymisen. 
Louhintatöiden loputtua rakennusvalvontaviranomainen merkitsi rakennuspaikan. Varsinai-
set rakennustyöt pääsivät alkamaan kesäkuun loppupuolella. Rakentamisvaiheessa rakennut-
tajan valvoja seurasi lähes päivittäin hankkeen etenemistä, ja varmisti että työ etenee suunni-
telmien ja hyvän rakentamistavan mukaisesti. Rakennustarkastaja suoritti runkovaiheen ra-
kennekatselmuksen. Seuraavassa kuvassa 27 on meneillään pilarien asennustyö. [31, 35] 
  
Kuva 27. Pilarien asennustyötä. Kuva on otettu 2.8.2012 [31]. 
Työmaan yhteistoiminta  
Toteutusvaiheessa rakennustyön valvoja Pia Lindfors valvoi rakennuttajan puolesta raken-
nustyön etenemistä. Hän oli päivittäin yhteydessä urakoitsijoihin ja suunnittelijoihin, ja vie-
raili työmaalla useita kertoja viikossa. Hänen tehtäviinsä kuului mm. rakennustyön yhteenso-
vittamista, ongelmien selvittelyä, suunnitelmien pyytämistä, aikatauluseurantaa, rahoituksen 
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ja budjetin seurantaa sekä lisätöiden ja lisätyölaskujen hyväksymisiä. Hän myös vastasi tiedot-
tamisesta osapuolille ja organisoi työmaakokoukset. [35].  
Työmaakokouksia pidettiin kaikkiaan 8 kpl, joista ensimmäisen yhteydessä 7.6.2012, pidettiin 
työmaan aloituskokous ja viimeisen yhteydessä 11.3.2013, vastaanottotarkastus (Liitteessä 3 
esitellään työmaakokouksissa käsitellyt asiat). Seuraavissa kuvassa esitellään rakennustyön 
etenemistä. Kuvassa 28 toteutetaan runkovaiheen delta-palkkien asennusta, ja kuvassa 29 
julkisivu- ja kattorakennustöitä [31].  
  
Kuva 28. Runkovaiheen yläpohjan delta-palkkien asennusta. Kuva on otettu 23.8.2012 [31]. 
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Kuva 29. Julkisivu- ja kattorakennustöitä. Kuva on otettu 16.10.2012 [31]. 
4.9  Vastaanottovaihe 
Vastaanottotarkastus 
Työmaalla pidettiin vastaanottotarkastus 11.3.2013. Tarkastuksessa rakennuttaja tarkasti että 
rakennus on tehty rakennusluvan, urakkasopimuksen, piirustusten ja hyvän rakentamistavan 
mukaisesti. Tarkastuksessa rakennuksen sisäpuolisten tilojen rakennustekniset työt tarkastet-
tiin huonekohtaisesti, ja LVIA- ja sähkösuunnittelijat sekä -urakoitsijat tarkastivat oman eri-
tyisalansa kohteet. Tarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet kirjattiin ylös. Tarkastuksessa 
tuli ilmi, että sähkötöiden tarkastuspöytäkirja ja joitakin LVIA -urakkaan liittyviä erityistar-
kastuksia oli vielä suorittamatta. Tarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet olivat niin vähäi-
siä että urakoitsijoiden työtulokset päätettiin hyväksyä. Samassa yhteydessä rakennustarkasta-
ja piti kohteen käyttöönottokatselmuksen. [35.] Vastaanottotarkastuksen muistilista on työssä 
liitteenä 5. Seuraavassa kuvassa 30, rakennus on valmis. 
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Kuva 30. Rakennus valmiina. Kuva on otettu 14.3.2013 [31]. 
Vastaanottotarkastuspäivänä alkoi rakennuksen takuuaika ja kiinteistön hoito- ja käyttökus-
tannukset siirtyivät tilaajalle. Urakoitsijoiden rakennusaikaiset vakuudet vaihdettiin takuuajan 
vakuuksiin, jotka ovat Rakennusurakassa 28 000 €, LVI-urakassa 4 884 € ja sähköurakassa 
1 912 €. Rakennustyön vakuutus siirtyi tilaajan isännöitsijän vastuulle 31.3.2013. Kohteeseen 
päätettiin pyytää myös työsuojelupiirin suorittama työsuojelutarkastus, koska kyseessä oli 
työpaikkakohde. [35.]  
Vastaanottotarkastuksessa havaittujen puutteiden ja virheiden sekä puuttuvien tarkastuspöy-
täkirjojen jälkitarkastus pidettiin 22.3.2013. Tällöin urakoitsija toimitti rakennuttajalle myös 
työmaapäiväkirjan ja muut puuttuvat asiakirjat sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen 
liidettävät dokumentit. [35.]  
Ulkopuoliset työt kohteessa mm. asfaltoinnin ja viheralueiden osalta jäivät vielä kesken. Tar-
kastuksessa sovittiin että työt valmistuvat 30.6.2013 mennessä, jonka jälkeen pidetään ulko-
puolisten rakenteiden ja alueiden vastaanottotarkastus. Pihatöitä varten urakoitsijan maksu-




Urakkasopimuksessa määritelty rakennushankkeen valmistumisaika sisäpuolisten töiden osal-
ta oli 31.12.2012. Hanke myöhästyi 10 viikkoa. Urakoitsijan mukaan viivästys johtui mm. 
ylimääräisistä louhintatöistä, yhden alihankkijan konkurssista, lisätöistä ja pakkasista. Raken-
nuttaja ja urakoitsija neuvottelevat viivästyksen syistä ja viivästyssakoista taloudellisen loppu-
selvityksen yhteydessä, joka päätettiin pitää kesällä 2013 ulkopuolisten töiden luovutuksen 
jälkeen. Mahdollinen urakoitsijan maksettavaksi koituva YSE 1998:n mukainen viivästyssak-
ko on 0,05 prosenttia urakan kokonaishinnasta työpäivää kohti. Maksimiviivästysajaksi laske-
taan kuitenkin 50 työpäivää = 2,5 prosenttia urakkahinnasta. Tässä kohteessa urakoitsijan 
maksettavaksi tuleva viivästyssakko olisi 702 € työpäivää kohti. [35.]  
4.10  Käyttövaihe ja takuuaika 
Rakennus otettiin virallisesti käyttöön vastaanottotarkastuspäivänä 11.3.2013, mutta Kainuun 
Pelastuslaitos aloitti rakennuttajan luvalla kaluston siirron tiloihin jo maaliskuun alussa. Ura-
koitsijoiden takuuaika kohteessa alkoi 11.3.2013, ja se kestää kolme kuukautta yli kahden 
vuoden, 10.6.2015 saakka. Kun kohteen ulkopuoliset työt on suoritettu, ja rakennustarkastaja 
on pitänyt kohteen lopputarkastuksen, alkaa ulkopuolisten töiden takuuaika. Takuuajan pää-
tyttyä kohteessa tullaan pitämään YSE 1998:n mukaiset takuutarkastukset.  Suomussalmen 
kunta omistaa valmistuneet tilat ja Kainuun Pelastuslaitoksella on tiloihin pitkäaikainen 
vuokrasopimus. [35.]  
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5  ANALYSOINTI 
Rakennuttamistehtävät ovat rakennushankkeen onnistuneen läpiviennin kannalta avaintehtä-
viä, joiden menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää ammattitaitoa, kokemusta, määrätie-
toista toimintatapaa, lainsäädännön tuntemista sekä laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.  
Rakennuttaja toimii tilaajan edustajana ja toimeenpanijana, sekä varmistaa, että rakennushan-
ke on toteuttamiskelpoinen ja se toteutetaan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvän 
rakentamistavan mukaisesti hyvässä yhteistyössä hankkeen eri osapuolien kanssa.  
Kunnallisessa rakennuttamisessa on runsaasti vaativia ja vastuullisia tehtäviä. Kunnallinen 
rakennuttaminen on suunniteltava, aikataulutettava ja budjetoitava ennakkoon, sekä kilpailu-
tettava julkisesti hankintalain velvoitteiden mukaisesti. Myös tilaajavastuulain määräykset si-
tovat rakennuttajaa ja kunnallisen päätöksenteon eri vaiheet valmisteluineen vaikuttavat mer-
kittävästi hankkeiden läpivientiin. Voitaneenkin sanoa että rakennuttaminen kunnallisella 
sektorilla on pitkäjänteisempää ja ehkä haasteellisempaa kuin yksityisellä sektorilla. 
 
Rakennuttamisesta ja rakennushankkeen läpiviemisestä on tarjolla runsaasti lähdeaineistoa. 
Kunnallisen rakennuttamisen erityispiirteet avautuivat minulle kuitenkin vasta toden teolla 
ollessani työnjohtoharjoittelussa Suomussalmen kunnan teknisellä osastolla kesän 2012 aika-
na. Harjoitteluni aikana sain runsaasti käytännön kokemusta niin uudisrakentamiseen kuin 
korjausrakentamiseen kuuluvista rakennusprojektien vaiheista ja kokouskäytänteistä.  
Insinöörityö oli erittäin haastava, vaativa ja opettavainen projekti. Työ vei runsaasti aikaa, 
mutta mielestäni saavutin työlle asettamani tavoitteet hyvin. Insinöörityön suurin haaste oli 
yhdistellä lähdeaineiston tietopohjaa kunnallisiin menettelytapoihin ja käytännön kokemuk-
siin, ja laatia niiden pohjalta tiivistetty kunnallisen rakennuttajan projektinhallintaohje 
(liite 1).  
Kehitysehdotuksenani olisi, että yhteenvedoksi rakennusprojektien loputtua laadittaisiin lop-
puraportti. Raportissa rakennuttaja vertaisi asetettuja tavoitteita toteutumaan, arvioisi aika-
taulutuksen onnistumista ja kustannuksien toteutumista, sekä arvioisi oman organisaationsa 
toimintaa ja projektissa ilmenneitä ongelmia ja kehitysehdotuksia. Raportti siirtäisi ”hiljaista 
tietoa” uudelle rekrytoitavalle henkilökunnalle ja sitä voitaisiin hyödyntää tulevissa rakennus-
hankkeissa.  
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6  YHTEENVETO 
Insinöörityön tavoitteena oli perehtyä rakennuttamiseen kunnallisen rakennuttajan näkökul-
masta, käydä läpi rakennushankkeen eri vaiheet ja laatia pienehköille kunnille tai kuntayhty-
mille soveltuva tiivistetty kunnallisen rakennuttajan projektinhallintaohje. Työn lähtökohtana 
oli että kunta toimii rakennushankkeen tilaajana, rakennuttajana ja rakennustyön valvojana. 
Lähtökohdan mukaisesti kunnassa on asiantuntemusta ja kokemusta toimia rakennushank-
keessa rakennuttajana sekä rakennustyön valvojana, mutta sillä ei ole omaa, laajamittaisem-
man rakentamistoiminnan vaatimia henkilöstö- ja kalustovalmiuksia, vaan kunta hankkii pro-
jektiin tarvittavat suunnittelu- ja rakennuspalvelut julkisen kilpailutuksen kautta ulkopuolisilta 
toimijoilta. 
  
Työn aluksi perehdyttiin kunnallisen rakennuttamisen erityispiirteisiin, kuten kiinteistöstrate-
giaan, päätöksentekoon, aikataulutukseen, budjetointiin ja julkisen hankintalain tuomiin vel-
voitteisiin. Seuraavaksi työssä käytiin läpi rakennushankkeen vaiheet rakennuttajan ja raken-
nustyön valvojan näkökulmasta. Rakennushankkeen vaiheet konkretisoituivat työhön liitty-
vässä esimerkkitapauksessa, Suomussalmen paloaseman kalustohallin rakennuttamisessa. 
Työn lopuksi laadittiin tiivistetty kunnallisen rakennuttajan projektinhallintaohje. 
 
Työn tuloksena saatiin aineistoa kunnallisen rakennuttamisen valmistelusta ja toteutuksesta. 
Työhön liittyvä Suomussalmen paloaseman kalustohallin rakennuttamishanke, on hyvä esi-
merkki keskikokoisesta kunnallisesta rakennusprojektista. Esimerkkikohteen vaiheet käytiin 
läpi samalla kronologisella etenemisjärjestyksellä kuin varsinainen teoreettinen aineisto. Työn 
lopuksi laadittu kunnallisen rakennuttajan tiivistetty projektinhallintaohje on tarkoitettu työ-
kaluksi ja muistilistaksi kunnallisen rakennusprojektin johtajalle, ja soveltuvin osin myös ra-
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LIITE 1. KUNNALLISEN RAKENNUTTAJAN PROJEKTINHALLINTAOHJE 
Tämä on kunnalliselle rakennuttajalle laadittu projektinhallintaohje. Ohje on tiivistelmä tä-
män insinöörityön sisällöstä ja siihen on koottu oleellisimmat asiat kunnallisen rakennus-
hankkeen eri vaiheista. Ohje on tarkoitettu pienehköjen kuntien rakennusprojektin johtajan 
ja rakennustyön valvojan työkaluksi ja muistilistaksi. Ohje soveltuu uudisrakentamiseen, 
mutta sitä voidaan soveltaa myös vanhan rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen.  
 
Projektin menestyksekäs johtaminen on vastuullista ja haastavaa. Projektin johtajalta vaadi-
taan korkeaa ammattitaitoa, monipuolista osaamista ja hyvää organisointi- ja yhteistyökykyä 
































•Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakennus-
määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti 
•Rakennuttajalla on hankkeen toteuttamiseen 
vaadittavat edellytykset sekä pätevä henkilöstö 
Lainsäädännön 
vaatimukset 
•Rakennushanke käynnistyy kuntalaisten tai tilojen 
käyttäjien tarpeesta 
•pohjautuu kunnan kiinteistö- ja toimintastrategiaan 
Hankkeen 
käynnistäminen 
•Strategialla laaditaan rakennusvarallisuuden 
toimenpideohjelmat sekä seurantajärjestelmät, 
jotka tarkentuvat vuosittain ja ohjaavat 
rakennustoimintaa vastaamaan kunnan tarpeita. 
Kiinteistöstrategia 
•Sisältää toiminnan, tuotannon, tuotanto-
organisaation ja palvelujen suunnittelun 
•Analysoidaan nykytila ja tulevat toiminta-
mahdollisuudet sekä toiminnan kehitysennusteet 
Toimintastrategia 
•Rakennuttaja organisoi rakennuttamisen ja  
määrittelee vastuut ja valtuudet 
•Omilla rakennuttajaresursseilla tai teetetään osin tai 
kokonaan ulkopuolisilla palveluntuottajilla 
Rakennuttamisen 
organisointi 
•Projektin suunnittelu ja ohjaus  siten, että investointi 
toteutuu laadukkaasti, taloudellisesti ja oikea-
aikaisesti 
•Kunnallisen päätöksenteon valmistelu 
Projektin suunnit-
telu ja ohjaus 
•Tavoitteena on saada aikaan laadukas, 















•Tarvittavat tilat, vaatimukset 
•Rakentamisen edellytykset,  
•Hankesuunnittelupäätös 
Tarveselvitys 













•Rakentamisedellytykset, aikataulut, maksuliikenne, 
valvonta, päätöksenteko 
•Rakentamisen ohjaus ja yhteistoiminta Rakentamisvaihe 
•Urakkasuoritusten tarkastus 
•Vastaanottotarkastus , taloudellinen loppuselvitys 
•Luovutus käyttäjälle ja ylläpito-organisaatiolle 
Vastaanotto 
•Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje käyttäjälle 
•Reklamaatiot 
•Takuutarkastus, vakuuksien palautus 
Käyttö ja 
takuuaika 









•Rakennuttaja  laatii tilaajan tai käyttäjän toimeksi-
annosta  käyttäen tarvittaessa asiantuntija-apua 
Tilanhankinnan 
tarpeellisuus 
•Tarvittavat tilat ja rakenteet, tilaohjelma 




•Aikataulu ja kustannusraami 
•Toiminnan asettamat tavoitteet ympäristölle, 
rakennukselle, tiloille ja teknisille järjestelmille 




•Osto tai vuokraus 
•Uudisrakentaminen Vaihtoehdot 
•Rakennuspaikan tekninen soveltuvuus 
•Lainsäädännön ja kaavoituksen vaikutukset 






•Investointi- ja käyttökustannukset Kustannukset 
•Toimeksiantaja tekee 
•Tarveselvitys voidaan tehdä yhdessä 
hankesuunnittelun kanssa, mikäli hankkeen 
toteuttamisesta on  jo ennakolta varmistuttu 
Hankepäätös 





•Toiminnan asettamat tavoitteet ympäristölle, 
rakennukselle, tiloille ja teknisille järjestelmille Toiminnan 
tavoitteet 
•Hankkeen elinkaarianalyysi 
•Kiinteistönpidon ja tilahallinnon asettamat tavoitteet Ylläpidon 
tavoitteet 
•Alustava tilaohjelma 
•Tilojen tekniset, laadulliset ja toiminnalliset 
vaatimukset Tilaohjelma 
•Tekninen ja kunnallistekninen soveltuvuus 








•Aiemman rakennuskannan hyödyntäminen, osto, 





•Rahoituksen järjestäminen ja varmistaminen 
•Investointituen saantimahdollisuudet 
Kustannustavoit-
teet ja hankkeen 
rahoitus 
•Tehdään asianomaiselle lautakunnalle , lopullinen 
hyväksyntä kunnanvaltuuston 
talousarviokäsittelyssä 
•Valmistellaan julkisten hankintojen ilmoitukset 
Investointipäätös-
esitys 









•Pääsuunnittelija  valitaan ensin 
•Pääsuunnittelun (ARK) pohjallta RAK-  ja LVIAS-
suunnittelijat ja  tarvittaessa erityis-suunnittelijat  
Suunnittelijoiden 
valinta 
•Rakennuttaja ohjaa ja valvoo suunnittelua, seuraa 






•Rakennuttajan ja käyttäjän tiedot suunnittelijoille 
•ARK: periaate, vaihtoehdot. RAK: päärakennetyypit ja 




•ARK: Rakennuslupakuvaluonnokset, asemapiirros 
•RAK: Runkoratkaisut, päärakenteet 
•LVIAS: Pääratkaisut ja reitit 
L 2 Luonnos-
piirustukset 






•Työselitykset ja piirustukset 
•Urakkatarjouksien laskentaa varten 
•Lopullinen rakentamispäätös 





T 3 Täydentävä 
suunnittelu 
•Rakennuksen vastaanoton yhteydessä 
•Rakennuttajalle ja rakennustarkastajalle Luovutus- 
piirustukset 







•Rakennuttaja vastaa  rakennushankkeen  
organisoinnista, tarvittavista luvista ja 
päätöksenteon valmistelusta 
•Rahoitus ja investointitukimahdollisuudet 
Valmistelevat 
toimet 





•Hankintalain  kynnysarvot 




•Tarjouspyyntökirje, urakkaohjelma urakkarajaliite, 
yksikköhintaluettelo 




•Avaustilaisuus, jossa tarjousten vertailu ja tarkastus,  
onko mukana vaaditut asiakirjat ja tilaajavastuulain 
mukaiset selvitykset 
•Ilmoitukset tarjouskilpailuun osallistuneille 
Urakkatarjoukset 
•Tarjouskilpailun voittajille  
•Varmistetaan että urakkatarjous vastaa 
tarjouspyyntöä, ei sisällä olennaisia puutteita, ja että  
osapuolet ymmärtävät asiat yhtenevästi 
Urakkaneuvottelut  
•Laaditaan YSE 1998:n mukaiset  kaupalliset ja 
tekniset urakkasopimusasiakirjat ja sivu-urakan 
alistamissopimukset 
•Tarkistetaan urakoitsijoiden vakuudet ja vakuutukset 
Urakkasopimukset 
•Kunnan tekninen lautakunta valitsee urakoitsijat  
•Lopullinen  rakentamispäätös ja kustannusarvio Rakentamispäätös 







•Perehdyttää urakoitsijat kohteeseen 




•Edellytykset rakennustyön aloittamiseksi 
•Urakoitsijoiden vakuudet ja vakuutukset, Vastaavat 
työnjohtajat 
•Työmaasuunnitelma ja -aikataulu 
Aloituskokous 
•Urakkasopimuksen ja hyvän rakennustavan 
mukaisesti 
•Turvallisuuden ja aikataulun seuranta 















•Tarvittavat rakentamiseen liittyvät päätökset  
•Varmistetaan että urakkatarjous vastaa 
tarjouspyyntöä eikä sisällä olennaisia puutteita ja 





•Päivittäinen työmaavalvonta ja dokumentointi 
Yhteistoiminta 
•Toimeksiantajan edunvalvonta , rakennuttajan 
hankinnat 
•Työturvallisuuskoordinaattori 
•Tilaajavastuulain määräysten toteutuminen 
Rakennuttajan 
velvoitteet 





•Aikataulutus, vastaanottotarkastuksen ja -kokouksen 
suunnittelu 
•Rakennusluvan määräysten toteutuminen 
•Urakka-asiakirjojen sisällön toteutuminen 
Vastaanotto-
menettely 
•Urakkasuorituksen hyväksyminen, rakennuksen 
luovutus tilaajalle 






•Lopulliset piirustukset ja työselitykset 
•Katselmus- ja tarkastusasiakirjat 
Luovutettavat 
asiakirjat 
•Urakoitsija toimittaa aineiston rakennuttajalle 
•Rakennuttaja  vastaa  kokoamisesta 
•Muoto: Sähköinen vai paperinen versio 
Rakennuksen käyt-
tö- ja huolto-ohje 
•Todetaan aikataulun toteutuminen 




•Takuuajan alkaminen ja päättyminen 
•Vakuudet  
•Vaarainvastuun  ja vakuutusten siirtäminen 
Takuuajat 
•Sisäpuoliset työt, ajankohta 




•Urakoitsijan ja rakennuttajan toisilleen esittämät 
vaatimukset 














KÄYTTÖ JA TAKUUAIKA 
•Käytön ohjaus, avainten luovutus 
•Kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeen luovutus 
•Isännöinnin järjestäminen 
Käyttäjän muutto 
•Keskeneräiset työt saatettu loppuun 
•Jälkitarkastus Urakoitsijoiden 
työt 
•Toimiiko suunnitellulla tavalla 
•Teknisten järjestelmien ja kulutusten seuranta 
•Käyttäjä on tarvittaessa yhteydessä rakennuttajaan 
Ylläpito ja toi-
minnan seuranta 
•Kirjataan ylös esim kiinteistön käyttöpäiväkirjaan 
•Vakavissa virheissä välitön korjaus 
•Tuote- ja laitetakuiden huomioiminen 
Havaitut virheet ja 
puutteet 
•2 vuoden kuluttua käyttöönotosta,sovitaan 
ajankohta 
•Rakennus ja järjestelmät käydään läpi 
•Käyttäjien ja ylläpitäjien huomiot 
Takuutarkastus 
•Takuutarkastuksessa havaituille vioille ja puutteille 
•Takuuaikaisten vakuuksien pidättäminen siihen 
saakka kun työ on valmis Jälkitarkastus 
•Vakuudet voimassa 3 kk yli takuuajan 
•Palautetaan, kun takuutarkastuksessa havaitut 
virheet ja puutteet on korjattu 
Vakuuksien 
palautus  
•Urakoitsija vastaa  kymmenen vuotta 
rakennuskohteen vastaanotosta niistä virheistä ja 
puutteista, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan 
törkeästä huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä.  
Jatkettu 
takuuvastuu 
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1§  Kokouksen avaus 
2§ Kokouksen sopimuksenmukaisuus 
3§ Pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja allekirjoitettiin. 
4§ Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen 
Käytiin läpi muistilistaa ja sen toteutumia. 
5§ Asiakirjat 
Seuraavat piirustukset toimitettu edellisen kokouksen jälkeen: 
6§ Tarkastukset 
7§ Pääurakoitsijan asiat 
Aikataulu, työmaatilanne, aliurakoitsijat, alihankkijat,  
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Seuraavat lisälaskut on hyväksytty  
8§ Sivu–urakoitsijoiden asiat 
Sähköurakoitsija ja LVIA-urakoitsija 
Aikataulu, työmaatilanne, aliurakoitsijat, alihankkijat 





10§ Rakennuttajan asiat 
11§ Käyttäjien asiat 
12§ Poissaolot ja sijaiset 
Kuka poissa Milloin Kuka sijainen 
   
 
13§ Seuraava työmaakokous 
14§ Kokouksen päättäminen 
Allekirjoitukset   Rakennuttaja   Pääurakoitsija 
Muistiolista: 














Rakennusluvassa mainitut ehdot ja katselmukset 
 
  
Rakennusvalvonnan hyväksymät vastaavat työnjohtajat   
Rakennusvalvontaan toimitetut piirustukset ja asiakirjat   
Sähkön, veden ja lämmön toimittaminen työmaalle ja kustannuksista 
sopiminen 
  




Työmaa-aikataulu   
Suunnitelma-aikataulu   
Turvallisuuskoordinaattori   
Rakennustyön tarkastusasiakirja ja pääurakoitsijan työmaapäiväkirja 
 
 
Pääurakoitsija tekee työmaataulun rakennuttajan oh-
jeiden mukaisesti (Urakkarajaliite kohta 2.2).  
 
  
Pääurakoitsijan laatimat työmaan yhteiset turvallisuusohjeet ja työ-
turvallisuussuunnitelma 
  
Urakoitsijoiden laatusuunnitelmat   
Aliurakoitsijoiden hyväksyminen   
Alihankkijoiden hyväksyminen   
Muistio sovituista asioista. Vastuuhenkilöt, aikataulu   
Rakennusaikaiset vakuutukset ja vakuudet   
Lisätöiden hyväksymismenettelyt ja laskutus   
Toimijoiden yhteystiedot   
   












Rakennuksen tilat on huonekohtaisesti tarkastettu ja virheet ja 
puutteet on kirjattu 
  












Ilmastointi on tarkastettu ja säädetty ja tarkastuksista on IV-
työnjohtajan tarkastuspöytäkirja 
  
Urakoitsijoiden työsuoritus on hyväksytty / hylätty   
Paloilmoitinlaitteisto on asennettu suunnitelmien mukaisesti ja tar-
kastettu. Asunnoissa palovaroittimet 
  
Osastojen läpiviennit mm. sähkökaapeleiden osalta on tiivistetty 
asianmukaisella palonkestävällä tiivisteellä 
  
Palo-osastoinnit on rakennettu suunnitelmien mukaisesti ja osasto-
jen läpi menevät ovet ovat osastoivia ovia  
  
Ulosmenotiet ja teiden merkinnät on tehty säännösten ja määräys-




Alkusammutuskalusto on esitetty suunnitelmissa ja ne on asennettu 
asianmukaisin merkinnöin varustettuna paikoilleen 
  
Sprinklerijärjestelmä on asennettu suunnitelmien mukaisesti ja se 
on tarkastettu asianmukaisesti 
 
  
Savunpoisto on rakennettu suunnitelmien mukaisesti ja niiden toi-
mintakunto on tarkastettu 
 
  
Väestönsuoja on tarkastettu ja hyväksymisestä on annettu asian-
mukainen pöytäkirja rakennuttajalle 
 
  
Todistus takuuaikaisten vakuuksien asettamisesta on esitetty ja 




Ulkopuoliset rakenteet ja piha-alue on tarkastettu   




Työsuojelutarkastus on pidetty   
 
